

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 3 0 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度長岡国道管内道路事業効果分析・検討等業務
業 務 場 所	長岡国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路事業効果分析・検討 1 式 管内道路網検討 1 式 交通需要マネジメント検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 , 9 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 5 8 条 (契約外の事項) に基づき、令和 6 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価の適用による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度長岡国道管内道路事業効果分析・検討等業務
業 務 場 所	長岡国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路事業効果分析・検討 1 式 管内道路網検討 1 式 交通需要マネジメント検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 0 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 0 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・費用便益分析検討を追加する。 ・管内道路網検討の具体項目を決定したため変更する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度長岡国道管内道路事業効果分析・検討等業務
業 務 場 所	長岡国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路事業効果分析・検討 1 式 管内道路網検討 1 式 交通需要マネジメント検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4, 0 3 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 2 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4, 7 5 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 管内道路網検討等