

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 荏原製作所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区新光町 1 6 - 4 荏原新潟ビル
工 事 の 名 称	国道 2 8 9 号 8 - 9 号トンネル換気設備設置工事
工 事 場 所	新潟県三条市塩野淵地先～福島県南会津郡只見町叶津地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	トンネル換気設備据付工 (口径 6 3 0 Φ) 1 0 台
工 期 (自)	令和 3 年 1 0 月 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 8 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 8 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工期の変更

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 荏原製作所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区新光町 1 6 - 4 荏原新潟ビル
工 事 の 名 称	国道 2 8 9 号 8 - 9 号トンネル換気設備設置工事
工 事 場 所	新潟県三条市塩野渕地先～福島県南会津郡只見町叶津地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	トンネル換気設備据付工 (口径 6 3 0 Φ) 1 0 台
工 期 (自)	令和 3 年 1 0 月 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 8 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 1 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 製作工 据付工 仮設工 営繕費

(第7回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 荏原製作所
契 約 業 者 の 住 所	東京都大田区羽田旭町 1 1 - 1
工 事 の 名 称	国道 2 8 9 号 8 - 9 号トンネル換気設備設置工事
工 事 場 所	新潟県三条市塩野渕地先～福島県南会津郡只見町叶津地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	トンネル換気設備据付工 (口径 6 3 0 Φ) 1 0 台
工 期 (自)	令和 3 年 1 0 月 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 1, 8 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 0 0 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 3, 8 3 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インプレスライド) に基づく変更