

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	R 5 国道 2 5 3 号八箇峠道路余川地区詳細設計業務
業 務 場 所	新潟県南魚沼市余川地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 共通 (設計業務) 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2, 2 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2, 5 0 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託誓約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 共通 (設計業務)

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	R 5 国道 2 5 3 号八箇峠道路余川地区詳細設計業務
業 務 場 所	新潟県南魚沼市余川地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路休憩施設設計 1 式 ・一般構造物設計 1 式 ・消融雪設備 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 0 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 , 2 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 道路休憩施設設計、一般構造物設計、消融雪設備

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	R 5 国道 2 5 3 号八箇峠道路余川地区詳細設計業務
業 務 場 所	新潟県南魚沼市余川地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国道 2 5 3 号八箇峠道路事業余川地区において、過年度業務の設計及び検討結果を受けて、必要なパーキングエリア予備設計、遮音壁詳細設計及び消雪設備詳細設計を実施するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 , 0 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	