

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年10月22日
契 約 業 者 名	小柳建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条1－21－5
工 事 の 名 称	公園建築施設新築工事
工 事 場 所	新潟県長岡市親沢町地先
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	かわべの里管施設　木造平屋建　延べ面積116.93m2　新築1棟
工 期（自）	令和　5年12月20日
工 期（至）	令和　6年10月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	84,843,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 5,555,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	90,398,000円（税込み）
変 更 理 由	現地精査による精査変更及び壁下地合板の仕様、改修範囲の変更並びに仮囲いの追加を行ったことによる増額変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 8 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	公園建築施設新築工事
工 事 場 所	新潟県長岡市親沢町地先
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	かわべの里管施設 木造平屋建 延べ面積116.93m2 新築 1 棟
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 5 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 4 , 8 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当初別途としていた衛生器具設備の一部を本工事に追加したことによる。