

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 8 日
契 約 業 者 名	(株) 新潟造園土木
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市東区船江町 2 - 1 6 - 2 0
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 森のめぐみの里整備他工事
工 事 場 所	新潟県長岡市深沢町地先
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	雨水排水設備工 (3 8 6 m) 電線管路工 (3 1 2 m) サイン設置工 (4 基) 除雪工 (1 式)
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 9 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 0 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 8 , 9 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 雨水排水設備工 ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 雨水排水設備工、電線管路工、サイン設置工、除雪工