

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 興和 中越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市新産 4 - 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 公園消雪設備修繕工事
工 事 場 所	新潟県長岡市宮本東方町地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	操作制御設備 (電源切替盤 1 面) 取水設備さく井工 1 式 (土質条件の変更) プレキャスト工 (散水管 3 3 m減)
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 8 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 8 , 8 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 取水設備さく井工、プレキャスト工 ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 操作制御設備

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 興和 中越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市新産 4 - 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 公園消雪設備修繕工事
工 事 場 所	新潟県長岡市宮本東方町地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 8 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 8 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度前払金の特例措置適用による変更