

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	グリーン産業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区神道寺 2 - 2 - 1 0
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 森のめぐみの里整備他工事
工 事 場 所	新潟県長岡市深沢町地先
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	区画線工 (1 式) 標識工 (2 基) 管理設備工 (1 式) 仮設工 (1 式)
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 4 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 2 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 仮設工 ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 区画線工、標識工、管理設備工