

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株)新潟造園土木
契約業者の住所	新潟市東区舟江町2-16-20
工事の名称	R6森のめぐみの里整備工事
工事場所	新潟県長岡市深沢町地先
工事種別	造園工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	盛土工(10,000m <sup>3</sup> ) 土質改良工(0m <sup>3</sup> ) 給水管路工(202m) 電線管路工(429m) 準備費(1式) 技術管理費(1式)
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年12月25日
変更前の契約金額	107,162,000円(税込み)
変更金額	+ 16,280,000円(税込み)
変更後の契約金額	123,442,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 土質改良工、準備費、技術管理費</li><li>・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 盛土工、土質改良工、給水管路工、電線管路工</li></ul>