

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 新潟造園土木
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区舟江町 2 - 1 6 - 2 0
工 事 の 名 称	R 7 越後公園維持工事
工 事 場 所	国営越後丘陵公園内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	草地管理工 (運搬処理処費 1 式) 公園維持工 (6 箇所) 公園施設等撤去工 1 式 法面工 (公園張芝 2, 1 7 0 m ²)
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8, 1 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1, 3 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 草地管理工、公園維持工、公園施設等撤去工、法面工