

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 3 月 6 日                                                                                                                                   |
| 契 約 業 者 名                           | 小柳建設 (株)                                                                                                                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5                                                                                                                            |
| 工 事 の 名 称                           | R 7 ・ 8 森のめぐみの里休憩施設新築工事                                                                                                                          |
| 工 事 場 所                             | 新潟県長岡市深沢町地先                                                                                                                                      |
| 工 事 種 別                             | 建築工事                                                                                                                                             |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 森のめぐみの里休憩施設<br>木造平屋建て 新築 1 棟<br>延べ面積114.0m <sup>2</sup>                                                                                          |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 8 月 1 日                                                                                                                                   |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 8 月 3 1 日                                                                                                                                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 9 3 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                      |
| 変 更 金 額                             | + 2 , 0 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 9 5 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                      |
| 変 更 理 由                             | (1) 地盤改良天端高さの変更<br>別途工事で施工した地盤改良において、地盤改良天端の高さに<br>変更があったため地業工事等の施工内容を変更する。<br>(2) 浄化槽仕様の変更<br>設計再検討の結果、浄化槽の上部スラブの仕様を変更する必要<br>が生じたため、施工内容を変更する。 |