

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	電設コンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 6
業 務 の 名 称	R 6 越後公園電気通信設備設計業務
業 務 場 所	国営越後丘陵公園事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	里山フィールドミュージアムWi-Fi設置検討 一式 打合せ等 1 回増工
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 1 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 里山フィールドミュージアムWi-Fi設置検討、打合せ等