

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	R7越後公園施設詳細点検・長寿命化計画検討業務
業務場所	国営越後丘陵公園事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	公園施設詳細点検(園内施設)の精算変更一式 公園施設詳細点検(園内施設、園外標識)に係る調査用仮設資材等の精算変更一式
履行期間(自)	令和 7年 3月19日
履行期間(至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	38,434,000円(税込み)
変更金額	+ 3,168,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,602,000円(税込み)
変更理由	公園施設詳細点検を実績に基づき精算変更を行う。