

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	R 6 越後公園事業効果分析業務
業 務 場 所	国営越後丘陵公園事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・打合せ等 1 回増 ・関係機関協議 1 回減
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5, 9 9 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6, 0 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 打合せ等、関係機関協議