

鏡

1. 工事名

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分）
工事地名	柏崎維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 3月
2) 事務所名	長岡国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384340002	1 4) 単価適用年月	2023年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 4月
5) 変更回数	6回	1 6) 前請負工事費	252, 505, 000
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	252, 483, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731日間 自 令和 5年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 (6回変更) 至 令和 7年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	柏崎(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	5, 107, 896
		2 3) 公 告 日	令和 5年 1月24日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分） （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持			1		122,314,337				
		式	1		201,492,319	1	79,177,982		
舗装工			1		3,018,030				
		式	0		0	-1	-3,018,030		
アスファルト舗装補修工			1		3,018,030				
		式	0		0	-1	-3,018,030		
パッチング	⑬細粒度As5F, 日施工量Q<1t		10	123,007	1,230,070			単-1号	
		t	0	123,007	0	-10	-1,230,070		
パッチング	⑬細粒度As5F, 日施工量1≦Q<2t		10	87,466	874,660			単-2号	
		t	0	87,466	0	-10	-874,660		
パッチング	⑬細粒度As5F, 日施工量2≦Q<5t		10	55,799	557,990			単-3号	
		t	0	55,799	0	-10	-557,990		
パッチング	⑬細粒度As5F, 日施工量5≦Q<20t		10	35,531	355,310			単-4号	
		t	0	35,531	0	-10	-355,310		
排水構造物工			1		22,595,310				
		式	0		0	-1	-22,595,310		
側溝工			1		21,369,750				
		式	0		0	-1	-21,369,750		
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L5000		1,500	8,628	12,942,000			単-5号	
		m	0	8,628	0	-1,500	-12,942,000		
側溝蓋	CT-B300-L500		3,000	2,002	6,006,000			単-6号	
		枚	0	2,002	0	-3,000	-6,006,000		
側溝蓋	SG2T-300-L995(ボルト固定無, 滑止無, 普通目)		150	16,145	2,421,750			単-7号	
		枚	0	16,145	0	-150	-2,421,750		

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分） （ 6 回変更）（個別合意）				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工		式	1 0		1, 225, 560 0	-1	-1, 225, 560	
蓋	MSGT-700-700(ボルト固定無, 滑止無, 普通目)	枚	30 0	40, 852 40, 852	1, 225, 560 0	-30	-1, 225, 560	単-8号
防護柵工		式	1 0		72, 832, 000 0	-1	-72, 832, 000	
防止柵工		式	1 0		72, 832, 000 0	-1	-72, 832, 000	
転落(横断)防止柵	P3-1. 1-2. 0E(ダークブラウン)	m	1, 600 0	26, 058 26, 058	41, 692, 800 0	-1, 600	-41, 692, 800	単-9号
転落(横断)防止柵	P3-1. 1-2. 0B(ダークブラウン)	m	1, 600 0	19, 462 19, 462	31, 139, 200 0	-1, 600	-31, 139, 200	単-10号
道路付属施設工		式	1 0		4, 839, 200 0	-1	-4, 839, 200	
道路付属物工		式	1 0		1, 967, 200 0	-1	-1, 967, 200	
視線誘導標	DLSC	本	200 0	9, 836 9, 836	1, 967, 200 0	-200	-1, 967, 200	単-11号
防草コンクリート		式	1 0		2, 872, 000 0	-1	-2, 872, 000	
張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	1, 000 0	2, 872 2, 872	2, 872, 000 0	-1, 000	-2, 872, 000	単-12号
構造物撤去工		式	1 0		3, 813, 247 0	-1	-3, 813, 247	

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分） （ 6 回変更）（個別合意）				事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工		式	1 0		3,619,360 0	-1	-3,619,360	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P3-1.1-2.0E	m	1,600 0	1,379 1,379	2,206,400 0	-1,600	-2,206,400	単-13号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P3-1.1-2.0B	m	1,600 0	883.1 883.1	1,412,960 0	-1,600	-1,412,960	単-14号
道路付属物撤去工		式	1 0		179,460 0	-1	-179,460	
視線誘導標撤去	DLSC	本	200 0	897.3 897.3	179,460 0	-200	-179,460	単-15号
排水構造物撤去工		式	1 0		14,427 0	-1	-14,427	
蓋版撤去		枚	30 0	480.9 480.9	14,427 0	-30	-14,427	単-16号
雑工		式	1 1		12,094,950 194,861,279	1	182,766,329	
道路附属物補修工 5_正明寺		式	1 1		1,670,789 1,670,789	0	0	
目地シート張		式	1 1		1,670,789 1,670,789	0	0	内-1号
排水構造物補修工 9_米山町		式	1 1		495,853 495,853	0	0	
側溝補修		式	1 1		495,853 495,853	0	0	内-2号

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分）（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物補修工 22_西山町別山			式	1		344,059			
				1		344,059	0	0	
側溝補修			式	1		344,059			内-3号
				1		344,059	0	0	
排水構造物補修工 23_刈羽			式	1		574,490			
				1		574,490	0	0	
集水桝補修			式	1		574,490			内-4号
				1		574,490	0	0	
道路附属施設工 25_西山町和田			式	1		77,483			
				1		77,483	0	0	
視線誘導標設置			式	1		77,483			内-5号
				1		77,483	0	0	
施設補修工 27_出雲崎			式	1		289,360			
				1		289,360	0	0	
施設補修			式	1		289,360			内-6号
				1		289,360	0	0	
冬期施設対策工 29_花田～豊田・長崎			式	1		6,111,287			
				1		6,111,287	0	0	
吹き溜まり防止柵設置・撤去			式	1		6,111,287			内-7号
				1		6,111,287	0	0	
排水構造物補修工 32_米山町			式	1		313,104			
				1		313,104	0	0	
側溝補修			式	1		313,104			内-8号
				1		313,104	0	0	

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分）（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工 34_五十土			式	1		195,614	0	0	
				1		195,614			
区画線復旧			式	1		195,614	0	0	内-9号
				1		195,614			
給排水施設工 35_島崎			式	1		63,928	0	0	
				1		63,928			
トイレ洗面器排水金具補修			式	1		63,928	0	0	内-10号
				1		63,928			
応急処理工 36_曾地～鯨波			式	1		82,856	0	0	
				1		82,856			
標識板文字補修			式	1		82,856	0	0	内-11号
				1		82,856			
排水構造物補修工 38_上中条			式	1		132,567	0	0	
				1		132,567			
縦側溝補修			式	1		132,567	0	0	内-12号
				1		132,567			
応急処理工 42_割町新田			式	1		421,542	0	0	
				1		421,542			
法面吸出補修			式	1		421,542	0	0	内-13号
				1		421,542			
排水構造物補修工 43_赤坂町			式	1		250,618	0	0	
				1		250,618			
集水桝補修			式	1		250,618	0	0	内-14号
				1		250,618			

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分）（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工 47_長崎			式	1		166, 406	0	0	
				1		166, 406			
路面補修			式	1		166, 406	0	0	内-15号
				1		166, 406			
応急処理工 48_滝谷新田			式	1		172, 270	0	0	
				1		172, 270			
路面補修			式	1		172, 270	0	0	内-16号
				1		172, 270			
排水構造物補修工 49_米山台3			式	1		732, 724	0	0	
				1		732, 724			
側溝補修			式	1		732, 724	0	0	内-17号
				1		732, 724			
排水構造物補修工 1_若葉町			式	0		0	1	3, 494, 428	
				1		3, 494, 428			
側溝設置			式	0		0	1	3, 494, 428	内-18号
				1		3, 494, 428			
付属施設補修工 2_若葉町			式	0		0	1	7, 064, 802	
				1		7, 064, 802			
防護柵補修			式	0		0	1	7, 064, 802	内-19号
				1		7, 064, 802			
防護柵補修工 6_青海川			式	0		0	1	2, 075, 507	
				1		2, 075, 507			
防護柵補修			式	0		0	1	2, 075, 507	内-20号
				1		2, 075, 507			

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分）（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物補修工 7_五十土			式	0 1		0 2,808,040	1	2,808,040	
管路補修			式	0 1		0 2,808,040	1	2,808,040	内-21号
道路付属物補修工 10_五十土			式	0 1		0 300,799	1	300,799	
標識板補修			式	0 1		0 300,799	1	300,799	内-22号
道路付属物補修工 11_割町新田			式	0 1		0 183,805	1	183,805	
歩道補修			式	0 1		0 183,805	1	183,805	内-23号
道路付属物補修工 14_曾地			式	0 1		0 5,537,251	1	5,537,251	
落下物防止網更新			式	0 1		0 5,537,251	1	5,537,251	内-24号
応急処理工 20_半田(希望ヶ丘)			式	0 1		0 285,418	1	285,418	
ベンチ交換			式	0 1		0 285,418	1	285,418	内-25号
応急処理工 21_半田中央			式	0 1		0 46,605	1	46,605	
ベンチ撤去			式	0 1		0 46,605	1	46,605	内-26号

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分）（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工 24_半田			式	0 1		0 89,740	1	89,740	
伸縮装置鋼板補修			式	0 1		0 89,740	1	89,740	内-27号
応急処理工 28_小黒須			式	0 1		0 1,843,827	1	1,843,827	
電光表示板更新			式	0 1		0 1,843,827	1	1,843,827	内-28号
応急処理工 30_米山町他			式	0 1		0 2,363,744	1	2,363,744	
規制回転場ハウス設置			式	0 1		0 2,363,744	1	2,363,744	内-29号
排水構造物補修工 31_城東1			式	0 1		0 650,434	1	650,434	
横断BOX排水ピット嵩上げ			式	0 1		0 650,434	1	650,434	内-30号
仮設工 33_茨目1			式	0 1		0 314,450	1	314,450	
残土処分場敷鉄板			式	0 1		0 314,450	1	314,450	内-31号
応急処理工 39_黒川			式	0 1		0 88,105	1	88,105	
法面吸出し補修			式	0 1		0 88,105	1	88,105	内-32号

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分）（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工 41_島崎			式	0 1		0 153,716	1	153,716	
防護柵補修			式	0 1		0 153,716	1	153,716	内-33号
応急処理工 44_半田			式	0 1		0 26,167	1	26,167	
地下道漏水補修			式	0 1		0 26,167	1	26,167	内-34号
施設補修工 45_米山町			式	0 1		0 443,268	1	443,268	
貯水槽配管補修			式	0 1		0 443,268	1	443,268	内-35号
応急処理工 50_茨目1			式	0 1		0 98,536	1	98,536	
受電設備設置・撤去			式	0 1		0 98,536	1	98,536	内-36号
道路維持修繕工 51_米山町			式	0 1		0 2,086,082	1	2,086,082	
防草対策			式	0 1		0 2,086,082	1	2,086,082	内-37号
排水構造物補修工 52_曾地			式	0 1		0 139,200	1	139,200	
グレーチング補修			式	0 1		0 139,200	1	139,200	内-38号

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分）（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設補修工 53_曾地		式	0 1		0 623, 421	1	623, 421		
標識板設置・撤去		式	0 1		0 623, 421	1	623, 421	内-39号	
排水構造物補修工 54_西山町別山		式	0 1		0 564, 684	1	564, 684		
排水管補修		式	0 1		0 564, 684	1	564, 684	内-40号	
応急処理工 55_米山町		式	0 1		0 1, 215, 119	1	1, 215, 119		
法面応急処置		式	0 1		0 1, 215, 119	1	1, 215, 119	内-41号	
排水構造物補修工 56_米山台3		式	0 1		0 125, 357	1	125, 357		
側溝補修		式	0 1		0 125, 357	1	125, 357	内-42号	
施設補修工 57_米山町		式	0 1		0 134, 585	1	134, 585		
浄化槽パワー交換		式	0 1		0 134, 585	1	134, 585	内-43号	
道路維持修繕工 58_曾地		式	0 1		0 104, 592	1	104, 592		
クラック補修		式	0 1		0 104, 592	1	104, 592	内-44号	

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分）（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩道拡幅工 59_鯨波		式	0 1		0 20,620,493	1	20,620,493		
歩道拡幅		式	0 1		0 20,620,493	1	20,620,493	内-45号	
施設補修工 60_島崎		式	0 1		0 104,304	1	104,304		
空調修繕		式	0 1		0 104,304	1	104,304	内-46号	
応急処理工 61_刈羽		式	0 1		0 365,689	1	365,689		
道路陥没補修		式	0 1		0 365,689	1	365,689	内-47号	
応急処理工 62_刈羽		式	0 1		0 220,817	1	220,817		
管渠調査・補修		式	0 1		0 220,817	1	220,817	内-48号	
防護柵工 63_割町新田		式	0 1		0 108,918	1	108,918		
防護柵補修		式	0 1		0 108,918	1	108,918	内-49号	
施設補修工 64_曽地		式	0 1		0 23,264	1	23,264		
障害者用トイレマーク補修		式	0 1		0 23,264	1	23,264	内-50号	

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分）（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工 65_半田3		式	0 1		0 231,968	1	231,968		
橋台目地吸出補修		式	0 1		0 231,968	1	231,968	内-51号	
応急処理工 66_半田3		式	0 1		0 510,176	1	510,176		
目地補修		式	0 1		0 510,176	1	510,176	内-52号	
橋梁補修工 67_正明寺		式	0 1		0 2,928,206	1	2,928,206		
橋梁補修		式	0 1		0 2,928,206	1	2,928,206	内-53号	
排水構造物補修工 68_寺泊		式	0 1		0 33,521	1	33,521		
暗渠排水管流末処理		式	0 1		0 33,521	1	33,521	内-54号	
施設補修工 69_島崎		式	0 1		0 78,828	1	78,828		
自動水栓修繕		式	0 1		0 78,828	1	78,828	内-55号	
排水構造物補修工 70_米山町		式	0 1		0 2,316,801	1	2,316,801		
管路調査復旧		式	0 1		0 2,316,801	1	2,316,801	内-56号	

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分）（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路融雪設備工 72_米山台		式	0 1		0 20,562,813	1	20,562,813		
カーボン発熱シート融雪装置		式	0 1		0 20,562,813	1	20,562,813	内-57号	
さく井工 73_鯨波・青海川		式	0 1		0 70,118,329	1	70,118,329		
消雪井掘削		式	0 1		0 70,118,329	1	70,118,329	内-58号	
応急処理工 74_西山町別山		式	0 1		0 522,385	1	522,385		
法面崩壊応急処置		式	0 1		0 522,385	1	522,385	内-59号	
応急処理工 75_西山町別山		式	0 1		0 8,984,574	1	8,984,574		
法面復旧		式	0 1		0 8,984,574	1	8,984,574	内-60号	
道路付属施設工 77_曾地		式	0 1		0 39,866	1	39,866		
視線誘導標設置		式	0 1		0 39,866	1	39,866	内-61号	
応急処理工 78_赤田町方		式	0 1		0 425,964	1	425,964		
管渠調査		式	0 1		0 425,964	1	425,964	内-62号	

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分） （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施設補修工 79_曽地		式	0 1		0 1,181,472	1	1,181,472		
火災報知器交換		式	0 1		0 1,181,472	1	1,181,472	内-63号	
道路付属施設補修工 80_米山町		式	0 1		0 186,689	1	186,689		
標識設置		式	0 1		0 186,689	1	186,689	内-64号	
施設補修工 81_出雲崎町大門		式	0 1		0 162,464	1	162,464		
地下道ガラス交換		式	0 1		0 162,464	1	162,464	内-65号	
応急処理工 82_小金町		式	0 1		0 163,329	1	163,329		
陥没補修		式	0 1		0 163,329	1	163,329	内-66号	
応急処理工 83_日吉町		式	0 1		0 103,823	1	103,823		
補修用資材		式	0 1		0 103,823	1	103,823	内-67号	
応急処理工 84_刈羽村黒川		式	0 1		0 39,875	1	39,875		
標識撤去		式	0 1		0 39,875	1	39,875	内-68号	

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分）（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工 85_常磐台			式	0 1		0 207,070	1	207,070	
歩道陥没補修			式	0 1		0 207,070	1	207,070	内-69号
防護柵補修工 86_笠島			式	0 1		0 3,453,091	1	3,453,091	
防護柵補修			式	0 1		0 3,453,091	1	3,453,091	内-70号
舗装工 87_出雲崎町3箇所			式	0 1		0 16,209,918	1	16,209,918	
切削オーバーレイ			式	0 1		0 16,209,918	1	16,209,918	内-71号
仮設工			式	1 1		3,121,600 6,631,040	1	3,509,440	
交通管理工			式	1 1		3,121,600 6,631,040	1	3,509,440	
交通誘導警備員		交通誘導警備員A		100 140	16,816 16,816	1,681,600 2,354,240	40	672,640	単-17号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B		100 297	14,400 14,400	1,440,000 4,276,800	197	2,836,800	単-18号
直接工事費			式	1 1		122,314,337 201,492,319	1	79,177,982	
共通仮設費			式	1 1		11,437,865 14,360,410	1	2,922,545	

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分）（ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		782,496				
			1		2,472,617	1	1,690,121		
運搬費		式	1		17,134				
			1		1,707,255	1	1,690,121		
建設機械運搬費		台	0	0	0			単-19号	
			4	74,750	299,000	4	299,000		
仮設材運搬費		t	1.6	10,708.75	17,134			単-20号	
			1.6	10,708.75	17,134	0	0		
仮設材運搬費		t	0	0	0			単-21号	
			63.3	9,440	597,552	63.3	597,552		
仮設材運搬費		t	0	0	0			単-22号	
			71.3	11,130	793,569	71.3	793,569		
役務費		式	1		712,344				
			1		712,344	0	0		
借地料		式	1		712,344			内-72号	
			1		712,344	0	0		
技術管理費		式	1		53,018				
			1		53,018	0	0		
道路基本データ作成費		式	1		53,018			内-73号	
			1		53,018	0	0		
共通仮設費（率計上）		式	1		10,655,369				
			1		11,887,793	1	1,232,424		
純工事費		式	1		133,752,202				
			1		215,852,729	1	82,100,527		

設計内訳書

工事名	R 5 ・ 6 柏崎維持管内維持工事（R 6 年度分） （ 6 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		54,239,139	1	7,300,012		
			1		61,539,151				
工事原価		式	1		187,991,341	1	89,400,539		
			1		277,391,880				
一般管理費等		式	1		29,464,368	1	3,283,752		
			1		32,748,120				
業務委託料		式	1		12,074,291	1	2,765,709		
			1		14,840,000				
工事価格		式	1		229,530,000	1	95,450,000		
			1		324,980,000				
消費税相当額		式	1		22,953,000	1	9,545,000		
			1		32,498,000				
工事費計		式	1		252,483,000	1	104,995,000		
			1		357,478,000				

一式当たり内訳書

目地シート張

第 1号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

側溝補修

第 2号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

側溝補修

第 3号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

集水桤補修

第 4号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

視線誘導標設置
第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置工	柏崎市西山町和田地先		1		80,600			WYB00042
		式	1		80,600	0	0	単一 43号
合 計					77,483			
					77,483		0	

一式当たり内訳書

施設補修

第 6号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

吹き溜まり防止柵設置・撤去

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防雪柵	設置 吹溜式 仮設式(支柱+張立材) 3.5m以下		1,195	2,416	2,887,120			CB421010
		m	1,195	2,416	2,887,120	0	0	
防雪柵	撤去 吹溜式 仮設式(支柱+張立材) 3.5m以下		1,195	1,844	2,203,580			CB421010
		m	1,195	1,844	2,203,580	0	0	
<豊田工区>								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		7.2	2,679	19,288			CB010410
		t	7.2	2,679	19,288	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		7.2	9,337	67,226			CB010420
		t	7.2	9,337	67,226	0	0	
<花田工区・長崎工区>								
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下		22.8	3,817	87,027			CB010410
		t	22.8	3,817	87,027	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t		22.8	9,337	212,883			CB010420
		t	22.8	9,337	212,883	0	0	
——材料費——								
中目ネット	30m×1.9m		4	220,000	880,000			
		巻	4	220,000	880,000	0	0	
合 計					6,111,287			
					6,111,287		0	

一式当たり内訳書

側溝補修

第 8号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

区画線復旧

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し		34	319. 7	10, 869			WB821210
	1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	34	319. 7	10, 869	0	0	単一 46号
区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し		8. 3	402. 3	3, 339			WB821210
	1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	8. 3	402. 3	3, 339	0	0	単一 47号
区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し		5. 6	808. 5	4, 527			WB821210
	1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	5. 6	808. 5	4, 527	0	0	単一 48号
区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し		6	341. 4	2, 048			WB821210
	1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	6	341. 4	2, 048	0	0	単一 49号
視覚障害者誘導表示設置工	柏崎市五十土地先		1		182, 700			WYB00054
		式	1		182, 700	0	0	単一 50号
合 計					195, 614			
					195, 614		0	

一式当たり内訳書

トイ洗面器排水金具補修
第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トイ洗面器排水金具補修工	長岡市島崎地先		1		66,500			WYB00060
		式	1		66,500	0	0	単一 51号
合 計					63,928			
					63,928		0	

一式当たり内訳書

標識板文字補修

第 11号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

縦側溝補修

第 12号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

法面吸出補修

第 13号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

集水桡補修

第 14号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

路面補修

第 15号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

路面補修

第 16号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

側溝補修
第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝補修工	柏崎市米山台3丁目地先		1		762,200			WYB00071
		式	1		762,200	0	0	単一 58号
合 計					732,724			
					732,724		0	

一式当たり内訳書

側溝設置

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝設置工	柏崎市若葉町 地先		0		0			WYB00158
		式	1		3,635,000	1	3,635,000	単一 59号
合 計					0			
					3,635,000		3,635,000	
変更積算金額					0			
					3,494,428		3,494,428	円／式

一式当たり内訳書

防護柵補修
第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵補修工	柏崎市若葉町 他		0		0			WYB00010
		式	1		7,349,000	1	7,349,000	単一 60号
合 計					0			
					7,349,000		7,349,000	
変更積算金額					0			
					7,064,802		7,064,802	円／式

一式当たり内訳書

防護柵補修
第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵補修工	柏崎市青海川地先		0		0			WYB00119
		式	1		2,159,000	1	2,159,000	単一 61号
合 計					0			
					2,159,000		2,159,000	
変更積算金額					0			
					2,075,507		2,075,507	円／式

一式当たり内訳書

管路補修
第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管更生	柏崎市五十土 地先		0		0			WYB00140
		式	1		2,921,000	1	2,921,000	単一 62号
合 計					0			
					2,921,000		2,921,000	
変更積算金額					0			
					2,808,040		2,808,040	円／式

一式当たり内訳書

標識板補修

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板補修工	柏崎市五十土 地先		0		0			WYB00154
		式	1		312,900	1	312,900	単一 63号
合 計					0			
					312,900		312,900	
変更積算金額					0			
					300,799		300,799	円／式

一式当たり内訳書

第 23号内訳書

歩道補修

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道補修工	刈羽村割町新田 地先		0		0			WYB00153
		式	1		191,200	1	191,200	単一 64号
合 計					0			
					191,200		191,200	
変更積算金額					0			
					183,805		183,805	円／式

一式当たり内訳書

落下物防止網更新
第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下物防止網更新	柏崎市曾地 地先		0		0			WYB00166
		式	1		5,760,000	1	5,760,000	単一 65号
合 計					0			
					5,760,000		5,760,000	
変更積算金額					0			
					5,537,251		5,537,251	円／式

一式当たり内訳書

ペン交換
第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ペン交換工	柏崎市半田 地先		0		0			WYB00178
		式	1		296,900	1	296,900	単一 66号
合 計					0			
					296,900		296,900	
変更積算金額					0			
					285,418		285,418	円／式

一式当たり内訳書

第 26号内訳書

ベン撤去

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベン撤去工	柏崎市半田中央 地先		0		0			WYB00170
		式	1		48,480	1	48,480	単一 67号
合 計					0			
					48,480		48,480	
変更積算金額					0			
					46,605		46,605	円／式

一式当たり内訳書

伸縮装置鋼板補修
第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置鋼板補修工	柏崎市半田 地先		0		0			WYB00174
		式	1		93,350	1	93,350	単一 68号
合 計					0			
					93,350		93,350	
変更積算金額					0			
					89,740		89,740	円／式

一式当たり内訳書

電光表示板更新

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電光表示板更新	柏崎市小黒須 地先		0		0			WYB00179
		式	1		1,918,000	1	1,918,000	単一 69号
合 計					0			
					1,918,000		1,918,000	
変更積算金額					0			
					1,843,827		1,843,827	円／式

一式当たり内訳書

規制回転場ハウス設置

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
規制回転場ハウス設置	米山町（2連棟ハウス）		0		0			
		式	1		773,300	1	773,300	
規制回転場ハウス設置	鯨波（2連棟ハウス）		0		0			
		式	1		842,766	1	842,766	
規制回転場ハウス設置	五分一（2連棟ハウス）		0		0			
		式	1		842,766	1	842,766	
合 計					0			
					2,458,832		2,458,832	
変更積算金額					0			
					2,363,744		2,363,744	円／式

一式当たり内訳書

横断BOX排水ピット嵩上げ
第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断BOX排水ピット嵩上げ工	柏崎市城東1丁目 地先		0		0			WYB00176
		式	1		676,600	1	676,600	単一 70号
合 計					0			
					676,600		676,600	
変更積算金額					0			
					650,434		650,434	円／式

一式当たり内訳書

第 31号内訳書
残土処分場敷鉄板

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処分場敷鉄板工	柏崎市茨目1丁目 地先		0		0			WYB00162
		式	1		327,100	1	327,100	単一 71号
合 計					0			
					327,100		327,100	
変更積算金額					0			
					314,450		314,450	円／式

一式当たり内訳書

法面吸出し補修
第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面吸出し補修工	刈羽村黒川 地先		0		0			WYB00185
		式	1		91,650	1	91,650	単一 72号
合 計					0			
					91,650		91,650	
変更積算金額					0			
					88,105		88,105	円／式

一式当たり内訳書

防護柵補修
第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵補修工	長岡市島崎 地先		0		0			WYB00104
		式	1		159,900	1	159,900	単一 73号
合 計					0			
					159,900		159,900	
変更積算金額					0			
					153,716		153,716	円／式

一式当たり内訳書

地下道漏水補修
第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下道漏水補修工	柏崎市半田 地先		0		0			WYB00181
		式	1		27,220	1	27,220	単一 74号
合 計					0			
					27,220		27,220	
変更積算金額					0			
					26,167		26,167	円／式

一式当たり内訳書

貯水槽配管補修
第 35号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貯水槽配管補修工	柏崎市米山町 地先		0		0			WYB00187
		式	1		461,100	1	461,100	単一 75号
合 計					0			
					461,100		461,100	
変更積算金額					0			
					443,268		443,268	円／式

一式当たり内訳書

受電設備設置・撤去

第 36号内訳書

單價使用年月	2023. 3
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

防草対策
第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草対策工	柏崎市米山町 地先		0		0			WYB00222
		式	1		2,170,000	1	2,170,000	単一 77号
合 計					0			
					2,170,000		2,170,000	
変更積算金額					0			
					2,086,082		2,086,082	円／式

一式当たり内訳書

第 38号内訳書
クレーンク補修

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
クレーンク補修	柏崎市曾地 地先		0		0			WYB00197
		式	1		144,800	1	144,800	単一 78号
合 計					0			
					144,800		144,800	
変更積算金額					0			
					139,200		139,200	円／式

一式当たり内訳書

標識板設置・撤去

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板設置・撤去工	柏崎市曾地 地先		0		0			WYB00201
		式	1		648,500	1	648,500	単一 79号
合 計					0			
					648,500		648,500	
変更積算金額					0			
					623,421		623,421	円／式

一式当たり内訳書

排水管補修
第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路補修工	柏崎市西山町別山 地先		0		0			WYB00240
		式	1		587,400	1	587,400	単一 80号
合 計					0			
					587,400		587,400	
変更積算金額					0			
					564,684		564,684	円／式

一式当たり内訳書

法面応急処置
第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面応急処置	柏崎市米山町 地先		0		0			WYB00203
		式	1		1,264,000	1	1,264,000	単一 81号
合 計					0			
					1,264,000		1,264,000	
変更積算金額					0			
					1,215,119		1,215,119	円／式

一式当たり内訳書

側溝補修
第 42号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝補修工	柏崎市米山台3丁目 地先		0		0			WYB00224
		式	1		130,400	1	130,400	単一 82号
合 計					0			
					130,400		130,400	
変更積算金額					0			
					125,357		125,357	円／式

一式当たり内訳書

浄化槽ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
第 43号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
米山海岸P浄化槽ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ交換工	柏崎市米山町 地先		0		0			WYB00190
		式	1		140,000	1	140,000	単一 83号
合 計					0			
					140,000		140,000	
変更積算金額					0			
					134,585		134,585	円／式

一式当たり内訳書

第 44号内訳書

クラック補修

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クラック注入工	柏崎市曾地 地先		0		0			WYB00199
		式	1		108,800	1	108,800	単一 84号
合 計					0			
					108,800		108,800	
変更積算金額					0			
					104,592		104,592	円／式

一式当たり内訳書

第 45号内訳書
歩道拡幅

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道拡幅工	柏崎市鯨波 地先		0		0			WYB00238
		式	1		21,450,000	1	21,450,000	単一 85号
合 計					0			
					21,450,000		21,450,000	
変更積算金額					0			
					20,620,493		20,620,493	円／式

一式当たり内訳書

第 46号内訳書
空調修繕

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道の駅わしま空調修繕工	長岡市島崎 地先		0		0			WYB00192
		式	1		108,500	1	108,500	単一 86号
合 計					0			
					108,500		108,500	
変更積算金額					0			
					104,304		104,304	円／式

一式当たり内訳書

道路陥没補修
第 47号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路陥没補修工	刈羽村刈羽 地先		0		0			WYB00255
		式	1		380,400	1	380,400	単一 87号
合 計					0			
					380,400		380,400	
変更積算金額					0			
					365,689		365,689	円／式

一式当たり内訳書

管渠調査・補修
第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠調査・補修工	刈羽村刈羽 地先		0		0			WYB00212
		式	1		229,700	1	229,700	単一 88号
合 計					0			
					229,700		229,700	
変更積算金額					0			
					220,817		220,817	円／式

一式当たり内訳書

防護柵補修
第 49号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵補修工	柏崎市割町新田 地先		0		0			WYB00121
		式	1		113,300	1	113,300	単一 89号
合 計					0			
					113,300		113,300	
変更積算金額					0			
					108,918		108,918	円／式

一式当たり内訳書

障害者用トイレマーク補修

第 50号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
曾地CB障害者用トイレマーク補修工	柏崎市曾地 地先		0		0			WYB00194
		式	1		24,200	1	24,200	単一 90号
合 計					0			
					24,200		24,200	
変更積算金額					0			
					23,264		23,264	円／式

一式当たり内訳書

橋台目地吸出補修
第 51号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋台目地吸出補修工	柏崎市半田3丁目 地先		0		0			WYB00245
		式	1		241,300	1	241,300	単一 91号
合 計					0			
					241,300		241,300	
変更積算金額					0			
					231,968		231,968	円／式

一式当たり内訳書

目地補修
第 52号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地補修工	柏崎市半田3丁目 地先		0		0			WYB00265
		式	1		530,700	1	530,700	単一 92号
合 計					0			
					530,700		530,700	
変更積算金額					0			
					510,176		510,176	円／式

一式当たり内訳書

第 53号内訳書

橋梁補修

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修工	刈羽村正明寺 地先		0		0			WYB00316
		式	1		3, 046, 000	1	3, 046, 000	単一 93号
合 計					0			
					3, 046, 000		3, 046, 000	
変更積算金額					0			
					2, 928, 206		2, 928, 206	円／式

一式当たり内訳書

暗渠排水管流末処理
第 54号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管流末処理工	長岡市寺泊 地先		0		0			WYB00207
		式	1		34,870	1	34,870	単一 94号
合 計					0			
					34,870		34,870	
変更積算金額					0			
					33,521		33,521	円／式

一式当たり内訳書

自動水栓修繕
第 55号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道の駅わしま 男子トイレ自動水栓修繕	長岡市島崎 地先		0		0			WYB00200
		式	1		82,000	1	82,000	単一 95号
合 計					0			
					82,000		82,000	
変更積算金額					0			
					78,828		78,828	円／式

一式当たり内訳書

管路調査復旧

第 56号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路調査復旧工	柏崎市米山町 地先		0		0			WYB00334
		式	1		2,410,000	1	2,410,000	単一 96号
合 計					0			
					2,410,000		2,410,000	
変更積算金額					0			
					2,316,801		2,316,801	円／式

一式当たり内訳書

第 57号内訳書

カーボン発熱シート融雪装置

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カーボン発熱シート融雪装置設置工	柏崎市米山台 地先		0		0			WYB00204
		式	1		21, 390, 000	1	21, 390, 000	単一 97号
合 計					0			
					21, 390, 000		21, 390, 000	
変更積算金額					0			
					20, 562, 813		20, 562, 813	円／式

一式当たり内訳書

消雪井掘削
第 58号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
消雪井掘削工	柏崎市鯨波・青海川 地先		0		0			WYB00251
		式	1		66,500,000	1	66,500,000	単一 98号
汚泥処分費			0		0			WYB00254
		式	1		6,439,000	1	6,439,000	単一 99号
合 計					0			
					72,939,000		72,939,000	
変更積算金額					0			
					70,118,329		70,118,329	円／式

一式当たり内訳書

法面崩壊応急処置
第 59号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面崩壊応急処置	柏崎市西山町別山 地先		0		0			WYB00226
		式	1		543,400	1	543,400	単一 100号
合 計					0			
					543,400		543,400	
変更積算金額					0			
					522,385		522,385	円／式

一式当たり内訳書

法面復旧
第 60号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面復旧工	柏崎市西山町別山 地先		0		0			WYB00274
		式	1		9,346,000	1	9,346,000	単一 101号
合 計					0			
					9,346,000		9,346,000	
変更積算金額					0			
					8,984,574		8,984,574	円／式

一式当たり内訳書

視線誘導標設置

第 61号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置工	柏崎市曽地 地先		0		0			WYB00252
		式	1		41,470	1	41,470	単一 102号
合 計					0			
					41,470		41,470	
変更積算金額					0			
					39,866		39,866	円／式

一式当たり内訳書

管渠調査

第 62号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠調査工	刈羽村赤田町方 地先		0		0			WYB00239
		式	1		443,100	1	443,100	単一 103号
合 計					0			
					443,100		443,100	
変更積算金額					0			
					425,964		425,964	円／式

一式当たり内訳書

火災報知器交換
第 63号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
火災報知器交換工	柏崎市曽地 地先		0		0			WYB00196
		式	1		1,229,000	1	1,229,000	単一 104号
合 計					0			
					1,229,000		1,229,000	
変更積算金額					0			
					1,181,472		1,181,472	円／式

一式当たり内訳書

標識設置

第 64号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板設置工	柏崎米山町 地先		0		0			WYB00206
		式	1		194,200	1	194,200	単一 105号
合 計					0			
					194,200		194,200	
変更積算金額					0			
					186,689		186,689	円／式

一式当たり内訳書

地下道ｶﾞﾗｽ交換

第 65号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞﾗｽ補修工	出雲崎町大門 地先		0		0			WYB00213
		式	1		169,000	1	169,000	単一 106号
合 計					0			
					169,000		169,000	
変更積算金額					0			
					162,464		162,464	円／式

一式当たり内訳書

第 66号内訳書
陥没補修

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
陥没補修工	柏崎市小金町 地先		0		0			WYB00276
		式	1		169,900	1	169,900	単一 107号
合 計					0			
					169,900		169,900	
変更積算金額					0			
					163,329		163,329	円／式

一式当たり内訳書

補修用資材
第 67号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補修用資材購入	柏崎市日吉町 地先		0		0			WYB00288
		式	1		108,000	1	108,000	単一 108号
合 計					0			
					108,000		108,000	
変更積算金額					0			
					103,823		103,823	円／式

一式当たり内訳書

第 68号内訳書

標識撤去

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識撤去工	刈羽村黒川 地先		0		0			WYB00290
		式	1		41,480	1	41,480	単一 109号
合 計					0			
					41,480		41,480	
変更積算金額					0			
					39,875		39,875	円／式

一式当たり内訳書

第 69号内訳書
歩道陥没補修

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道陥没補修工	柏崎市常磐台 地先		0		0			WYB00268
		式	1		215,400	1	215,400	単一 110号
合 計					0			
					215,400		215,400	
変更積算金額					0			
					207,070		207,070	円／式

一式当たり内訳書

防護柵補修
第 70号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵補修工	柏崎市笠島 地先		0		0			WYB00173
		式	1		3,592,000	1	3,592,000	単一 111号
合 計					0			
					3,592,000		3,592,000	
変更積算金額					0			
					3,453,091		3,453,091	円／式

一式当たり内訳書

切削ホーロー
第 71号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
切削ホーロー	出雲崎町市野坪 地先		0		0			WYB00296
		式	1		6,822,000	1	6,822,000	単一 112号
切削ホーロー	出雲崎町小木 地先		0		0			WYB00297
		式	1		5,368,000	1	5,368,000	単一 113号
切削ホーロー	出雲崎町乙茂 地先		0		0			WYB00298
		式	1		4,672,000	1	4,672,000	単一 114号
合 計					0			
					16,862,000		16,862,000	
変更積算金額					0			
					16,209,918		16,209,918	円／式

一式当たり内訳書

借地料
第 72号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	741千円		1		741,000			WB010220
		式	1		741,000	0	0	単一 126号
合 計					712,344		0	
					712,344			

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費
第 73号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路基本データ作成費	技術員:1.75人		1		55,300			
		式	1		55,300	0	0	
合 計					53,018			
					53,018		0	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単一1号	ハッチング	⑬細粒度As5F, 日施工量Q<1t	単位	t	数量	1	単価	123,007
						1		123,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満		1	128,300	128,300	WB434610	
			t	1	128,300	128,300	単一 23号	
計						128,300		
						128,300		
単価						128,300		
						128,300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単一2号	ハッチング	⑬細粒度As5F, 日施工量1≦Q<2t	単位	t	数量	1	単価	87,466
						1		87,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満		1	91,230	91,230	WB434610	
			t	1	91,230	91,230	単一 24号	
計						91,230		
						91,230		
単価						91,230		
						91,230	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単一3号	ハッチング	⑬細粒度As5F, 日施工量2≦Q<5t	単位	t	数量	1	単価	55,799
						1		55,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満		1	58,200	58,200	WB434610	
			t	1	58,200	58,200	単一 25号	
計						58,200		
						58,200		
単価						58,200		
						58,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単一4号	ハッチング	⑬細粒度As5F, 日施工量5≦Q<20t	単位	t	数量	1	単価	35,531
						1		35,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満		1	37,060	37,060	WB434610	
			t	1	37,060	37,060	単一 26号	
計						37,060		
						37,060		
単価						37,060		
						37,060	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単一5号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L5000	単位	m	数量	1	単価	8,628
						1		8,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=5000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り クラッシュラン 40～0		1	9,000	9,000	WB821410	
			m	1	9,000	9,000	単一 27号	
計						9,000		
						9,000		
単価						9,000		
						9,000	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単一6号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,002
						1		2,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,089	2,089	WB821430	
			枚	1	2,089	2,089	単一 28号	
計						2,089		
						2,089		
単価						2,089		
						2,089	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単一7号	側溝蓋	SG2T-300-L995(ボルト固定無, 滑止無, 普通目)	単位	枚	数量	1	単価	16,145
						1		16,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	16,840	16,840	WB821430	
			枚	1	16,840	16,840	単一 29号	
計						16,840		
						16,840		
単価						16,840		
						16,840	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単一8号	蓋	MSGT-700-700(ボルト固定無, 滑止無, 普通目)	単位	枚	数量	1	単価	40,852
						1		40,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	42,610	42,610	WB821430	
			枚	1	42,610	42,610	単一 30号	
計						42,610		
						42,610		
単価						42,610		
						42,610	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	転落(横断)防止柵	P3-1. 1-2. 0E(タ-クア-ラウン)	単位	m	数量	1	単価	26, 058
						1		26, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ヒ-ム式・ハ-ル式 2m 有 100m以上(標準) 無 無		1	27, 180	27, 180	WB810760	
			m	1	27, 180	27, 180	単一 31号	
計						27, 180		
						27, 180		
単価						27, 180		
						27, 180	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	転落(横断)防止柵	P3-1. 1-2. 0B(タ-クア-ラウン)	単位	m	数量	1	単価	19, 462
						1		19, 462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ヒ-ム式・ハ-ル式 2m 100m以上(標準) 無 無		1	20, 300	20, 300	WB810760	
			m	1	20, 300	20, 300	単一 32号	
計						20, 300		
						20, 300		
単価						20, 300		
						20, 300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	視線誘導標	DLSC	単位	本	数量	1	単価	9, 836
						1		9, 836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無		1	2, 915	2, 915	WB812310	
視線誘導標設置工 加算額		さや管	本	1	2, 915	2, 915	単一 33号	
			本	1	2, 020	2, 020		
挿入式デリネーター (下部のみ)		φ 6 0 ~ 6 5 × L = 1 8 0 0		1	5, 320	5, 320		
			本	1	5, 320	5, 320		
計						10, 255		
						10, 255		
単価						10, 260		
						10, 260	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単-12号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	2,872
						1		2,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し		1	2,996	2,996	WB240730	
			m 2	1	2,996	2,996	単- 34号	
計						2,996		
						2,996		
単価						2,996		
						2,996	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 04 1.000-00-00-2-0	
単-13号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P3-1. 1-2. 0E	単位	m	数量	1	単価	1,379
						1		1,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無		1	1,439	1,439	WB810770	
			m	1	1,439	1,439	単- 35号	
計						1,439		
						1,439		
単価						1,439		
						1,439	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P3-1. 1-2. 0B	単位	m	数量	1	単価	883. 1	
						1		883. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無		1	921. 2	921. 2	WB810770		
			m	1	921. 2	921. 2	単一 36号		
計						921. 2			
						921. 2			
単価						921. 2	円／m		
						921. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	視線誘導標撤去	DLSC	単位	本	数量	1	単価	897. 3	
						1		897. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 30本以上(標準) 無 無		1	936	936	WB812360		
			本	1	936	936	単一 37号		
計						936			
						936			
単価						936			
						936	円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 3 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	蓋版撤去		単位	枚	数量	1	単価	480. 9	
						1		480. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	501. 6	501. 6	WB821430		
			枚	1	501. 6	501. 6	単一 38号		
計						501. 6			
						501. 6			
単価						501. 6			
						501. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3 2023. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	16, 816
						1		16, 816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	17, 540	17, 540	WB010211	
			人日	1	17, 540	17, 540	単一 115号	
計						17, 540		
						17, 540		
単価						17, 540		
						17, 540		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	14,400
						1		14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	15,020	15,020	WB010212	
			人日	1	15,020	15,020	単一 116号	
計						15,020		
						15,020		
単価						15,020	円／人日	
						15,020		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	建設機械運搬費		単位	台	数量	0	単価	0
						4		74,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 21.8km 無 有 11000円	台	0	0	0	WB010010	
			台	1	87,000	87,000	単一 117号	
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 1.8km 無 無	台	0	0	0	WB010010	
			台	1	62,500	62,500	単一 118号	
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 5.1km 無 無	台	0	0	0	WB010010	
			台	1	62,500	62,500	単一 119号	
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 29.7km 無 有 11000円	台	0	0	0	WB010010	
			台	1	87,000	87,000	単一 120号	
	計					0		
						299,000		
	単価					0		
						74,750	円／台	
	変更積算単価							
						74,750	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	10,708.75
						1		10,708.75
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<指示No.49>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 36km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無			2	4,070	8,140	WB010020	
		t	2	4,070	8,140	単－ 121号		
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)		1	3,000	3,000	3,000	WB010030	
		t	1	3,000	3,000	単－ 122号		
計						11,140		
						11,140		
単価						11,140		
						11,140		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	単価	0
						1		9, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<指示No.59>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
			t	2	3, 410	6, 820	単一 123号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(往復分)		0	0	0	WB010030	
			t	1	3, 000	3, 000	単一 124号	
計						0		
						9, 820		
単価						0		
						9, 820	円／t	
変更積算単価								
						9, 440	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		11,130
<指示No.75>							摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19km		0	0	0	WB010020	
		12m以内 冬期割増 無	t	2	4,284	8,568	単一 125号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		0	0	0	WB010030	
			t	1	3,000	3,000	単一 124号	
計						0		
						11,568		
単価						0		
						11,570	円/t	
変更積算単価								
						11,130	円/t	