

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 湯川第 1 5 号砂防堰堤工事
工事地名	富山県富山市有峰地先及び中新川郡立山町芦峯寺地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	立山砂防事務所 工 務 課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484474025	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	156,816,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	151,019,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	219日間 自 令和 7年 3月27日 (当初) 至 令和 7年10月31日 (2回変更) 至 令和 7年10月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	富山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	富山(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	常願寺川	2 2) 処 分 費 等	305,877
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月31日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 湯川第 1 5 号砂防堰堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤		式	1		71,127,972				
		式	1		72,214,791	1	1,086,819		
コンクリート堰堤工		式	1		54,980,835				
		式	1		56,819,305	1	1,838,470		
作業土工		式	1		83,096				
		式	1		83,096	0	0		
基面整正			170	488.8	83,096			単-1号	
		m2	170	488.8	83,096	0	0		
コンクリート堰堤本体工		式	1		35,337,355				
		式	1		36,715,299	1	1,377,944		
コンクリート	18-5-40BB W/C≧60%		550	55,008	30,254,400			単-2号	
		m3	0	55,008	0	-550	-30,254,400		
コンクリート	18-5-40BB W/C≧60%		0	0	0			単-3号	
		m3	381	55,490	21,141,690	381	21,141,690		
コンクリート	18-5-40BB W/C≧60%		0	0	0			単-4号	
		m3	211	56,960	12,018,560	211	12,018,560		
残存型枠	無孔タイプ		63	12,895	812,385			単-5号	
		m2	0	12,895	0	-63	-812,385		
残存型枠	無孔タイプ		0	0	0			単-6号	
		m2	71	14,060	998,260	71	998,260		
残存型枠	有孔タイプ		150	12,095	1,814,250			単-7号	
		m2	0	12,095	0	-150	-1,814,250		
残存型枠	有孔タイプ		0	0	0			単-8号	
		m2	170	13,260	2,254,200	170	2,254,200		

設計内訳書

工事名	R 7 湯川第 1 5 号砂防堰堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
チップング	既設腹付け面	m2	0	0	0			単-9号	
			97	1,237	119,989	97	119,989		
足場	天端手摺	m	110	1,660	182,600			単-10号	
			110	1,660	182,600	0	0		
水抜暗渠	HP-R1-D1500 NC型	m	10	227,372	2,273,720			単-11号	
			0	227,372	0	-10	-2,273,720		
水叩工		式	1		19,560,384				
			1			20,020,910	1	460,526	
コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	m3	340	55,008	18,702,720			単-12号	
			0	55,008	0	-340	-18,702,720		
コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	m3	0	0	0			単-13号	
			215	55,490	11,930,350	215	11,930,350		
コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	m3	0	0	0			単-14号	
			125	56,960	7,120,000	125	7,120,000		
型枠	一般型枠	m2	72	11,912	857,664			単-15号	
			0	11,912	0	-72	-857,664		
型枠	一般型枠	m2	0	0	0			単-16号	
			72	13,480	970,560	72	970,560		
付帯道路施設工		式	1		5,605,950				
			1		2,416,957	1	-3,188,993		
石積工		式	1		5,605,950				
			1		2,416,957	1	-3,188,993		
巨石積(練)	平均径1.1m	m2	210	26,695	5,605,950			単-17号	
			0	26,695	0	-210	-5,605,950		

設計内訳書

工事名	R 7 湯川第 1 5 号砂防堰堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巨石積(空)	平均径1.1m	m2	0	0	0	89	51,557	単-18号	
			89	579.3	51,557				
張りコンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	m3	0	0	0	13	1,887,600	単-19号	
			13	145,200	1,887,600				
天端コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	m3	0	0	0	2	477,800	単-20号	
			2	238,900	477,800				
構造物撤去工		式	1		1,506,258	1	503,635		
			1		2,009,893				
構造物取壊し工		式	1		1,304,133	1	474,760		
			1		1,778,893				
舗装版破砕	コンクリート舗装版 t≦15cm	m2	140	218.2	30,548	18	3,927	単-21号	
			158	218.2	34,475				
既設土砂締切撤去		m3	810	1,093	885,330	-810	-885,330	単-22号	
			0	1,093	0				
既設土砂締切撤去		m3	0	0	0	960	1,098,240	単-23号	
			960	1,144	1,098,240				
巨石積(空)撤去	平均径1.1m	m2	141	914.3	128,916	-141	-128,916	単-24号	
			0	914.3	0				
巨石積(空)撤去		m2	0	0	0	224	240,352	単-25号	
			224	1,073	240,352				
巨石積(練)撤去	平均径1.1m	m2	58	914.3	53,029	4	3,657	単-26号	
			62	914.3	56,686				
胴込コンクリート撤去		m3	13	15,870	206,310	9	142,830	単-27号	
			22	15,870	349,140				

設計内訳書

工事名	R 7 湯川第15号砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工				1		202,125			
			式	1		231,000	1	28,875	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	21	7,815	164,115			単-28号
			m3	24	7,815	187,560	3	23,445	
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	21	1,810	38,010			単-29号
			m3	24	1,810	43,440	3	5,430	
仮設工				1		9,034,929			
			式	1		10,968,636	1	1,933,707	
工事用道路工				1		37,928			
			式	1		37,928	0	0	
進入路盛土				110	344.8	37,928			単-30号
			m3	110	344.8	37,928	0	0	
仮橋・仮栈橋工				1		589,738			
			式	1		656,266	1	66,528	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置・撤去			144	1,597	229,968			単-31号
			m2	0	1,597	0	-144	-229,968	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置・撤去			0	0	0			単-32号
			m2	144	2,059	296,496	144	296,496	
仮設高欄	Gr-C-2 へ`-スプレート式(白色塗装) 設置・撤去			72	1,486	106,992			単-33号
			m	72	1,486	106,992	0	0	
支給品運搬	仮設高欄(レールのみ) 覆工板			31.55	4,006	126,389			単-34号
			t	31.55	4,006	126,389	0	0	
現場発生品運搬	仮設高欄(レールのみ) 覆工板			31.55	4,006	126,389			単-35号
			t	31.55	4,006	126,389	0	0	

設計内訳書

工事名	R 7 湯川第15号砂防堰堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防仮締切工		式	1		5,759,820				
			1		6,190,235	1	430,415		
コンクリート締切	18-8-40BB W/C≦65%	m3	68	83,860	5,702,480			単-36号	
			0	83,860	0	-68	-5,702,480		
コンクリート締切	18-8-40BB W/C≦65%	m3	0	0	0			単-37号	
			68	90,130	6,128,840	68	6,128,840		
巨石積(空)	平均径1.1m	m2	99	579.2	57,340			単-38号	
			0	579.2	0	-99	-57,340		
巨石積(空)	平均径0.7m	m2	0	0	0			単-39号	
			106	579.2	61,395	106	61,395		
作業ヤード整備工		式	1		1,098,810				
			1		1,098,810	0	0		
作業ヤード盛土	設置・撤去	m3	360	1,356	488,160			単-40号	
			360	1,356	488,160	0	0		
巨石積(空)	設置・撤去 平均径1.1m	m2	150	4,071	610,650			単-41号	
			150	4,071	610,650	0	0		
水替工		式	1		571,116				
			1		892,400	1	321,284		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	28	20,397	571,116			単-42号	
			0	20,397	0	-28	-571,116		
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 常時排水	日	0	0	0			単-43号	
			23	38,800	892,400	23	892,400		
外来種侵入防止対策工		式	1		977,517				
			1		1,205,717	1	228,200		

設計内訳書

工事名	R 7 湯川第 1 5 号砂防堰堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
クレーン洗浄装置		式	1 0		977,517 0	-1	-977,517	内-1号	
クレーン洗浄装置		式	0 1		0 1,205,717	1	1,205,717	内-2号	
昇降設備		式	0 1		0 887,280	1	887,280		
足場	枠組足場	掛m2	0 100	0 7,258	0 725,800	100	725,800	単-44号	
昇降階段		m	0 4	0 40,370	0 161,480	4	161,480	単-45号	
直接工事費		式	1 1		71,127,972 72,214,791	1	1,086,819		
共通仮設費		式	1 1		20,752,286 22,053,907	1	1,301,621		
共通仮設費		式	1 1		12,770,668 13,976,994	1	1,206,326		
運搬費		式	1 1		201,162 316,608	1	115,446		
有峰林道利用料		式	1 0		201,162 0	-1	-201,162	内-3号	
有峰林道利用料		式	0 1		0 222,608	1	222,608	内-4号	
建設機械積替運搬費		回	0 2	0 47,000	0 94,000	2	94,000	単-46号	

設計内訳書

工事名	R 7 湯川第 1 5 号砂防堰堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全費		式	1		3,909,914				
		式	1		4,858,517	1	948,603		
土石流対策費		式	1		3,909,914			内-5号	
		式	0		0	-1	-3,909,914		
土石流対策費		式	0		0			内-6号	
		式	1		4,025,477	1	4,025,477		
避難通路			0	0	0			単-47号	
		m	18	46,280	833,040	18	833,040		
技術管理費		式	1		425,660				
		式	1		464,062	1	38,402		
水シミュレーション試験費			20	21,283	425,660			単-48号	
		回	14	21,283	297,962	-6	-127,698		
施工調査費		式	0		0			内-7号	
		式	1		36,100	1	36,100		
遠隔臨場費		式	0		0			内-8号	
		式	1		130,000	1	130,000		
営繕費		式	1		7,488,545				
		式	1		7,581,249	1	92,704		
快適化		式	0		0			内-9号	
		式	1		85,000	1	85,000		
営繕費(割増)		式	1		7,488,545			内-10号	
		式	0		0	-1	-7,488,545		
営繕費(割増)		式	0		0			内-11号	
		式	1		7,496,249	1	7,496,249		

設計内訳書

工事名	R 7 湯川第 1 5 号砂防堰堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			1		745,387					
		式	1		756,558			1	11,171	
共通仮設費 (率計上)			1		7,981,618					
		式	1		8,076,913			1	95,295	
純工事費			1		91,880,258					
		式	1		94,268,698			1	2,388,440	
現場管理費			1		25,817,954					
		式	1		26,956,986			1	1,139,032	
工事原価			1		117,698,212					
		式	1		121,225,684			1	3,527,472	
一般管理費等			1		19,591,788					
		式	1		20,104,316			1	512,528	
工事価格			1		137,290,000					
		式	1		141,330,000			1	4,040,000	
消費税相当額			1		13,729,000					
		式	1		14,133,000			1	404,000	
工事費計			1		151,019,000					
		式	1		155,463,000			1	4,444,000	

一式当たり内訳書

有峰林道利用料

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
有峰林道通行料	大型車		42	4,454	187,068			
		台	42	4,454	187,068	0	0	
有峰林道通行料	小型車		12	1,818	21,816			
		台	12	1,818	21,816	0	0	
合 計					201,162			
					0		-201,162	

一式当たり内訳書

土石流対策費

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土石流警報装置	材料費・工事費・車両交通費・運搬費		0		0			
		式	1		4,180,000	1	4,180,000	
合 計					0			
					4,180,000		4,180,000	
変更積算金額					0			
					4,025,477		4,025,477	円/式

一式当たり内訳書

管繕費(割増)

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管繕費(割増)			0		0			WYB00028
		式	1		7,784,000	1	7,784,000	
合 計					0			
					7,784,000		7,784,000	
変更積算金額					0			
					7,496,249		7,496,249	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	基面整正		単位	m2	数量	10	単価	488.8
						10		488.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正					10	507.6	5,076	CB210080
				m 2	10	507.6	5,076	
計							5,076	
							5,076	
単価							507.6	
							507.6	円/m2

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	55,008
						1		55,008
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)			1	57,120	57,120	WB330440
				m 3	1	57,120	57,120	単- 49号
計							57,120	
							57,120	
単価							57,120	
							57,120	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		55,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)		0	0	0	WB330440	
			m 3	1	57,620	57,620	単一 50号	
計						0		
						57,620		
単価						0		
						57,620	円/m3	
変更積算単価								
						55,490	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		56,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)		0	0	0	WB330440	
			m 3	1	59,140	59,140	単一 51号	
計						0		
						59,140		
単価						0		
						59,140	円/m3	
変更積算単価								
						56,960	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	残存型枠	無孔タイプ	単位	m2	数量	1	単価	12,895
						1		12,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	13,390	13,390	WB330850	
			m 2	1	13,390	13,390	単一 52号	
	計					13,390		
	単価					13,390		
						13,390	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	残存型枠	無孔タイプ	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		0	0	0	WB330850	
			m 2	1	14,590	14,590	単一 53号	
	計					0		
	単価					14,590		
						0		
	変更積算単価					14,060	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m2	数量	10	単価	12,095
						10		12,095
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準			10	12,560	125,600	WB330850
			m 2	10	12,560	125,600	125,600	単一 54号
計							125,600	
単価							12,560	
							12,560	円/m2

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	残存型枠	有孔タイプ	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		13,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準			0	0	0	WB330850
			m 2	10	13,760	137,600	137,600	単一 55号
計							0	
単価							13,760	
							13,760	円/m2
変更積算単価							13,260	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	チップング	既設腹付け面	単位	m2	数量	0	単価	0
						1	1,237	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング (既設堰堤腹付け面)				0	0	0	WB330470	
			m 2	1	1,284	1,284	単- 56号	
計						0		
						1,284		
単価						0		
						1,284	円/m2	
変更積算単価								
						1,237	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	足場	天端手摺	単位	m	数量	1	単価	1,660
						1	1,660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端手摺設置・撤去				1	1,724	1,724	WB330860	
			m	1	1,724	1,724	単- 57号	
計						1,724		
						1,724		
単価						1,724		
						1,724	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	水抜暗渠	HP-R1-D1500 NC型	単位	m		10	227,372
						10	227,372
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ヒューム管据付	φ1500 1種 NC型 固定基礎無し		10	14,570	145,700	WYB00015
			m	10	14,570	145,700	単一 58号
	ヒューム管	外圧管1種NC型 φ1500 2.3m/本		4	420,000	1,680,000	
			本	4	420,000	1,680,000	
	ヒューム管	外圧管1種 NC型 φ1500 調整管		1	535,000	535,000	
			本	1	535,000	535,000	
	計					2,360,700	
						2,360,700	
	単価					236,100	
						236,100	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	55,008
						1		55,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)		1	57,120	57,120	WB330440	
			m 3	1	57,120	57,120	単- 49号	
計						57,120		
単価						57,120		
						57,120	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		55,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)		0	0	0	WB330440	
			m 3	1	57,620	57,620	単- 50号	
計						0		
単価						57,620		
						57,620	円/m3	
変更積算単価						55,490	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		56,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)		0	0	0	WB330440	
			m 3	1	59,140	59,140	単- 51号	
計						0		
						59,140		
単価						0		
						59,140	円/m3	
変更積算単価						56,960	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	11,912
						1		11,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)		1	12,370	12,370	WB330330	
			m 2	1	12,370	12,370	単- 59号	
計						12,370		
						12,370		
単価						12,370		
						12,370	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)			0	0	0	WB330330	
			m 2		1	13,990	13,990	単- 60号	
	計						0		
	単価						13,990	円/m2	
	変更積算単価						13,480	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巨石積(練)	平均径1.1m		m2	210	210	26,695	
				210	210	26,695	
巨石掘削・採取、積込	φ1.1m程度		m 2	110	1,551	170,610	WYB00001
				110	1,551	170,610	単一 61号
土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩 0.5km以下		m 3	74	771.4	57,083.6	CB330030
				74	771.4	57,083.6	
巨石吊上・据付・選別・洗浄	積み工		m 2	210	11,190	2,349,900	WYB00002
				210	11,190	2,349,900	単一 62号
胴込・裏込コンクリート打設	18-8-25BB W/C≤60%		m 2	210	15,440	3,242,400	WYB00011
				210	15,440	3,242,400	単一 63号
計						5,819,993.6	
						5,819,993.6	
単価						27,720	
						27,720	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	巨石積(空)	平均径1.1m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		579.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石積込 [設置]		φ1.1m程度		0	0	0	WYB00024	
			m 2	1	601.5	601.5	単一 64号	
計						0		
						601.5		
単価						0		
						601.5	円/m2	
変更積算単価						579.3	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	張りコンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		145,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
張りコンクリート		18-8-25BB W/C≦60%		0	0	0	WYB00009	
			m 3	1	150,700	150,700	単一 65号	
計						0		
						150,700		
単価						0		
						150,700	円/m3	
変更積算単価						145,200	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	天端コンクリート	18-8-25BB W/C≤60%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		238,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-25BB W/C≤60%		0	0	0	WYB00021	
			m 3	1	248,000	248,000	単- 66号	
計						0		
						248,000		
単価						0		
						248,000	円/m3	
変更積算単価						238,900	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 t≤15cm	単位	m2	数量	10	単価	218.2
						10		218.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		10	226.6	2,266	CB430310	
			m 2	10	226.6	2,266		
計						2,266		
						2,266		
単価						226.6		
						226.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	既設土砂締切撤去	単位	m3	数量	810	810	単価	1,093
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
掘削 (砂防)	岩塊・玉石 3,000m3未満 無し	m 3	810	770	623,700	623,700	CB330040	1,093
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	450	546.2	245,790	245,790	CB330030	1,093
整地	残土受け入れ地での処理	m 3	340	145.9	49,606	49,606	CB210610	
計					919,096	919,096		
単価					1,135	1,135	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	既設土砂締切撤去	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
				0	0	0	
		m 3	960	770	739,200		
				0	0	0	
		m 3	600	546.2	327,720		
				0	0	0	
		m 3	500	145.9	72,950		
						0	
						1,139,870	
						0	
						1,188	円/m3
						1,144	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-24号	巨石積(空)撤去	平均径1.1m	m2		1	914.3
					1	914.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巨石掘削・採取(撤去)	φ1.1m程度		1	949.4	949.4	WYB00003
		m 2	1	949.4	949.4	単一 67号
計					949.4	
					949.4	
単価					949.4	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	巨石積(空)撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石掘削・採取(撤去)			0	0	0	WYB00017	
		m 2	224	949.4	212,665.6	単- 68号	
土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩 0.5km以下		0	0	0	CB330030	
		m 3	40	771.4	30,856		
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
		m 3	40	145.9	5,836		
計					0		
					249,357.6		
単価					0		
					1,114	円/m2	
変更積算単価							
					1,073	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	巨石積(練)撤去	平均径1.1m	単位	m2	数量	1	単価	914.3
						1		914.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巨石掘削・採取(撤去)	φ1.1m程度		1	949.4	949.4	WYB00004	
			m 2	1	949.4	949.4	単一 67号	
	計					949.4		
	単価					949.4	円/m2	
						949.4		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	胴込コンクリート撤去		単位	m3	数量	1	単価	15,870
						1		15,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 49.4以下		1	16,480	16,480	WB824020	
			m 3	1	16,480	16,480	単一 69号	
	計					16,480		
	単価					16,480	円/m3	
						16,480		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,815
						1		7,815
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m3	1	8,116	8,116	CB227010	
	計					8,116		
	単価					8,116	円/m3	
						8,116		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,810
						1		1,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	800	1,880	WB020052	
	計					1,880	単一 70号	
	単価					1,880	円/m3	
						1,880		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	進入路盛土		単位	m3	数量	100	単価	344.8
						100		344.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 岩塊・玉石		100	358.1	35,810	CB330010	
			m 3	100	358.1	35,810		
計						35,810		
単価						358.1		
						358.1	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置・撤去	単位	m2	数量	1	単価	1,597
						1		1,597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		設置 ラフレレンクレン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		1	1,101	1,101	WB252820	
			m 2	1	1,101	1,101	単一 71号	
覆工板設置・撤去工		撤去 ラフレレンクレン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		1	557.2	557.2	WB252820	
			m 2	1	557.2	557.2	単一 72号	
計						1,658.2		
単価						1,659		
						1,659	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレ-ンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	1	1,432	1,432	単一	73号
	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレ-ンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	1	705.3	705.3	単一	74号
	計					0		
	単価					2,137.3		
	変更積算単価					0	2,138	円/m2
						2,059		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	仮設高欄	Gr-C-2 ベースプレート式(白色塗装) 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	1,486
						1		1,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無		1	858	858	WB810560	
			m	1	858	858	単一 75号	
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無		1	686	686	WB810580	
			m	1	686	686	単一 76号	
計						1,544		
単価						1,544		
						1,544	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	支給品運搬	仮設高欄(レールのみ) 覆工板	単位	t	数量	1	単価	4,006
						1		4,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単一 77号	
仮設材等の積込み, 取卸し費		積込みのみ		1	750	750	WB010030	
			t	1	750	750	単一 78号	
計						4,160		
単価						4,160		
						4,160	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	現場発生産品運搬	仮設高欄(レベルのみ) 覆工板	単位	t	数量	1	単価	4,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	取卸しのみ	t	1	750	750	WB010030	単一 77号
	計		t	1	750	750		単一 79号
	単価					4,160		
						4,160		
						4,160		円/t

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	コンクリート締切	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m3	数量	68	83,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	木製型枠設置・撤去, ケレンはく離剤塗布作業	標準(1.0)		159	12,370	1,966,830	WB330530
			m 2	159	12,370	1,966,830	単一 80号
	足場設置及び撤去			26	3,242	84,292	WB330540
			m	26	3,242	84,292	単一 81号
	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 30(m3/日)以上80(m3/日)未満 一般養生 標準(1.0)		68	56,910	3,869,880	WB330550
			m 3	68	56,910	3,869,880	単一 82号
	計					5,921,002	
	単価					87,080	
						87,080	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	コンクリート締切	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	木製型枠設置・撤去, ケレンはく離剤塗布作業	標準(1.0)		0	0	0		WB330530
			m 2	157	13,990	2,196,430		単一 83号
	足場設置及び撤去			0	0	0		WB330540
			m	26	3,242	84,292		単一 84号
	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 10(m3/日)以上30(m3/日)未満 一般養生 標準(1.0)		0	0	0		WB330550
			m 3	19	60,930	1,157,670		単一 85号
	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 10(m3/日)未満 一般養生 標準(1.0)		0	0	0		WB330550
			m 3	9	63,070	567,630		単一 86号
	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 30(m3/日)以上80(m3/日)未満 一般養生 標準(1.0)		0	0	0		WB330550
			m 3	40	58,930	2,357,200		単一 87号
	計					0		
						6,363,222		
	単価					0		
						93,580		円/m3
	変更積算単価							
						90,130		円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	巨石積(空)	平均径1.1m	単位	m2	数量	1	単価	579.2
						1		579.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石積込 [設置]		φ 1.1m程度		1	601.5	601.5	WYB00005	
			m 2	1	601.5	601.5	単- 88号	
計						601.5		
単価						601.5		
						601.5	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	巨石積(空)	平均径0.7m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		579.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石積込 [設置]		φ 0.7m程度		0	0	0	WYB00018	
			m 2	1	601.5	601.5	単- 89号	
計						0		
単価						601.5		
						0		
変更積算単価						601.5	円/m2	
						579.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	作業内容	設置・撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,356
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置】									
積込（ルーズ）（砂防）		標準 岩塊・玉石			10	358.1	3,581		CB330010
			m 3		10	358.1	3,581		
【撤去】									
積込（ルーズ）（砂防）		標準 岩塊・玉石			10	358.1	3,581		CB330010
			m 3		10	358.1	3,581		
土砂等運搬（砂防）		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下			10	546.2	5,462		CB330030
			m 3		10	546.2	5,462		
整地		残土受け入れ地での処理			10	145.9	1,459		CB210610
			m 3		10	145.9	1,459		
計							14,083		
単価							1,409		
							1,409	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一41号	巨石積(空)	設置・撤去 平均径1.1m	m2		150	4,071
					150	4,071
【設置】						
巨石掘削・採取、積込	φ1.1m程度		150	1,551	232,650	WYB00006
		m 2	150	1,551	232,650	単一 90号
土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩 0.5km以下		100	771.4	77,140	CB330030
		m 3	100	771.4	77,140	
巨石積込〔設置〕	φ1.1m程度		150	601.5	90,225	WYB00010
		m 2	150	601.5	90,225	単一 91号
【撤去】						
巨石掘削・採取(撤去)	φ1.1m程度		150	949.4	142,410	WYB00013
		m 2	150	949.4	142,410	単一 92号
土砂等運搬(砂防)	標準 硬岩 0.5km以下		100	771.4	77,140	CB330030
		m 3	100	771.4	77,140	
整地	残土受入れ地での処理		100	145.9	14,590	CB210610
		m 3	100	145.9	14,590	
計					634,155	
単価					4,228	
					4,228	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	28	単価	20,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			1	96,890	96,890	WB252320	
			箇所	1	96,890	96,890	単- 93号	
	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水		28	17,710	495,880	WB252310	
			日	28	17,710	495,880	単- 94号	
	計					592,770		
	単価					21,180		
						21,180	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去			0	0	0	WB252320	
			箇所	1	96,890	96,890	単一 95号	
	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水		0	0	0	WB252310	
			日	23	36,050	829,150	単一 96号	
	計					0		
						926,040		
	単価					0		
						40,270	円/日	
	変更積算単価							
						38,800	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	足場	枠組足場	単位	掛m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					0	0	0	WB252110
		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	10	7,537	75,370	75,370	単- 99号
	計						0	
							75,370	
	単価						0	
							7,537	円/掛m2
変更積算単価							7,258	円/掛m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	昇降階段		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					0	0	0	WYB00016
		設置・撤去	m	1	41,920	41,920	41,920	単- 100号
	計						0	
							41,920	
	単価						0	
							41,920	円/m
変更積算単価							40,370	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	建設機械積替運搬費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		47,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	建設機械積替運搬費			0	0	0		
			回	1	47,000	47,000		
	計					0		
						47,000		
	単価					0		
						47,000	円/回	
	変更積算単価					47,000	円/回	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	避難通路		単位	m	数量	0	単価	0
						1		46,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	階段ユニット	設置・撤去		0	0	0	WYB00020	
			m	1	46,280	46,280	単-102号	
	計					0		
						46,280		
	単価					0		
						46,280	円/m	
	変更積算単価					46,280	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	水セメント比試験費		単位	回	数量	1	単価	21,283
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	水セメント比測定費	W/Cミナ			1	22,100	22,100	
			回		1	22,100	22,100	
	計						22,100	
	単価						22,100	
							22,100	円/回