

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 高橋工務店 代表取締役社長 高橋恭史
契 約 業 者 の 住 所	山形県西置賜郡小国町兵庫館 3 - 5 - 5 1
工 事 の 名 称	穴渕砂防堰堤改築工事
工 事 場 所	山形県西置賜郡小国町五味沢地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 4 年 8 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 8 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 8 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工期延伸

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 高橋工務店 代表取締役社長 高橋恭史
契 約 業 者 の 住 所	山形県西置賜郡小国町兵庫館 3 - 5 - 5 1
工 事 の 名 称	穴渕砂防堰堤改築工事
工 事 場 所	山形県西置賜郡小国町五味沢地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 4 年 8 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 8 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 8 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第20条 (工事の中止) に基づく変更