

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 伊藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新発田市島潟 1 2 7 3 - 1
工 事 の 名 称	棚橋川溪流保全工その 2 工事
工 事 場 所	新潟県新発田市上赤谷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式、コンクリート堰堤工 1 式、取付護岸工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 8 , 7 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 8 , 7 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当該工事の特例監理技術者を専任とする変更である。