

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 吉田建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西蒲区赤鑑 1 3 0 7 - 1
工 事 の 名 称	下土沢砂防堰堤改築その 4 工事
工 事 場 所	新潟県岩船郡関川村大字下土沢外地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式、コンクリート堰堤工 1 式、法面工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 5 , 8 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 6 , 8 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	荒川工区の増工及び施工状況モニタリング調査等の増工