

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 加藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県村上市久保多町 7 - 3
工 事 の 名 称	藤沢川第 3 号砂防堰堤その 4 工事
工 事 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式、コンクリート堰堤工 1 式、法面工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 1 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 4 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 4 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	