

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 伊藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新発田市島潟 1 2 7 3 - 1
工 事 の 名 称	棚橋川溪流保全工その3工事
工 事 場 所	新潟県新発田市上赤谷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	床固工 一式 流路護岸工 一式
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 4 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 5 , 5 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	新積算基準適用にかかる変更