

第1回契約変更の内容

契約年月日	令和 3年12月23日
契約業者名	(株)加藤組
契約業者の住所	新潟県村上市久保多町7-3
工事の名称	藤沢川第3号砂防堰堤その2工事
工事場所	新潟県岩船郡関川村中東地先 ~ 新潟県岩船郡関川村中東地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	砂防土工一式、コンクリート堰堤本体工V=895m ³ 、付帯道路工一式、仮設工一式、堆砂敷掘削V=2,100m ³ 新潟県岩船郡関川村中東地先に位置する藤沢川において、掃流対策として藤沢川第3号砂防堰堤（不透過型コンクリート重力式砂防堰堤）の施工を実施するものである。
工期（自）	令和 3年 6月26日
工期（至）	令和 4年 1月18日
変更前の契約金額	102,300,000円（税込み）
変更金額	+ 4,290,000円（税込み）
変更後の契約金額	106,590,000円（税込み）
変更理由	(1) アスファルト舗装打ち換え工の増工 (2) 仮設工の指定仮設 (3) コンクリート本体工の減工 (4) 女川第1号砂防堰堤堆砂敷掘削の増工

第2回契約変更の内容

契約年月日	令和 5年 1月19日
契約業者名	(株) 加藤組
契約業者の住所	新潟県村上市久保多町7-3
工事の名称	藤沢川第3号砂防堰堤その3工事
工事場所	新潟県岩船郡関川村中東地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	令和4年度補正予算が措置され追加で予算の執行が可能となったため、各年度の支払限度額を変更するものである。
工期(自)	令和 4年 3月19日
工期(至)	令和 6年11月14日
変更前の契約金額	277,200,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	277,200,000円(税込み)
変更理由	令和4年度補正予算が措置され追加で予算の執行が可能となったため、各年度の支払限度額を変更するものである。

第3回契約変更の内容

契約年月日	令和 5年 3月14日
契約業者名	(株) 加藤組
契約業者の住所	新潟県村上市久保多町7-3
工事の名称	藤沢川第3号砂防堰堤その3工事
工事場所	新潟県岩船郡関川村中東地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	新潟県岩船郡関川村中東地先に位置する藤沢川において、掃流対策として藤沢川第3号砂防堰堤の施工を実施するものである。また、藤沢川第3号砂防堰堤の施工にあたって、下流にある県道橋（田麦1号橋）の耐荷力を向上させるため、橋の床版補強を実施するものである。
工期（自）	令和 4年 3月19日
工期（至）	令和 6年11月14日
変更前の契約金額	277,200,000円（税込み）
変更金額	± 0円（税込み）
変更後の契約金額	277,200,000円（税込み）
変更理由	令和4年度施工した数量について精査するものである。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 5月22日
契約業者名	(株) 加藤組
契約業者の住所	新潟県村上市久保多町7-3
工事の名称	藤沢川第3号砂防堰堤その3工事
工事場所	新潟県岩船郡関川村中東地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第37条の変更
工 期 (自)	令和 4年 3月19日
工 期 (至)	令和 6年11月14日
変更前の契約金額	277,200,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	277,200,000円(税込み)
変 更 理 由	国土交通省不動産・建設産業局が令和5年3月30日に発表した「国土交通省発注工事に関する前金払の特例の継続」により、令和4年度に行っておりました前払金を充当できる経費の範囲の拡充について、令和5年度においても継続することとなり、本工事についても、この特例措置を適用することができるため、適用希望の有無を受注者に確認したところ、受注者から特例措置の適用の希望があったことから工事請負契約書第37条に前払金を充当できる経費の範囲の拡充に関するたゞき書きを加えるものである。

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 1月19日
契約業者名	(株) 加藤組
契約業者の住所	新潟県村上市久保多町7-3
工事の名称	藤沢川第3号砂防堰堤その3工事
工事場所	新潟県岩船郡関川村中東地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	令和5年度補正予算が措置され追加で予算の執行が可能となったため、各年度の支払限度額を変更するものである。
工 期 (自)	令和 4年 3月19日
工 期 (至)	令和 6年11月14日
変更前の契約金額	277,200,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	277,200,000円(税込み)
変 更 理 由	令和5年度補正予算が措置され追加で予算の執行が可能となったため、各年度の支払限度額を変更するものである。

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月24日
契約業者名	(株)加藤組
契約業者の住所	新潟県村上市久保多町7-3
工事の名称	藤沢川第3号砂防堰堤その3工事
工事場所	新潟県岩船郡関川村中東地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第37条(前払金の使用等)の変更
工 期 (自)	令和 4年 3月19日
工 期 (至)	令和 6年11月14日
変更前の契約金額	277,200,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	277,200,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第37条(前払金の使用等)の変更

(第7回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月 3日
契約業者名	(株)加藤組
契約業者の住所	新潟県村上市久保多町7-3
工事の名称	藤沢川第3号砂防堰堤その3工事
工事場所	新潟県岩船郡関川村中東地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	コンクリート堰堤工、砂防土工、仮設工
工期(自)	令和 4年 3月19日
工期(至)	令和 7年 1月 9日
変更前の契約金額	277,200,000円(税込み)
変更金額	+ 107,580,000円(税込み)
変更後の契約金額	384,780,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 コンクリート堰堤工、砂防土工、仮設工

(第8回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月18日
契約業者名	(株)加藤組
契約業者の住所	新潟県村上市久保多町7-3
工事の名称	藤沢川第3号砂防堰堤その3工事
工事場所	新潟県岩船郡関川村中束地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 4年 3月19日
工 期 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	384,780,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	384,780,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更

(第9回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月21日
契約業者名	(株)加藤組
契約業者の住所	新潟県村上市久保多町7-3
工事の名称	藤沢川第3号砂防堰堤その3工事
工事場所	新潟県岩船郡関川村中東地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 4年 3月19日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	384,780,000円(税込み)
変更金額	+ 36,630,000円(税込み)
変更後の契約金額	421,410,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書代19条(設計図書の変更)に基づく変更 砂防土工、仮設工

(第10回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月28日
契約業者名	(株) 加藤組
契約業者の住所	新潟県村上市久保多町7-3
工事の名称	藤沢川第3号砂防堰堤その3工事
工事場所	新潟県岩船郡関川村中東地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	新潟県岩船郡関川村中東地先に位置する藤沢川において、掃流対策として藤沢川第3号砂防堰堤の施工を実施するものである。また、藤沢川第3号砂防堰堤の施工にあたって、下流にある県道橋(田麦1号橋)の耐荷力を向上させるため、橋の床版補強を実施するものである。
工期(自)	令和 4年 3月19日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	421,410,000円(税込み)
変更金額	+ 8,910,000円(税込み)
変更後の契約金額	430,320,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第5項(単品スライド)に基づく変更