

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	新発田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新発田市富塚町 1 9 4 2
工 事 の 名 称	中中山沢砂防堰堤工事
工 事 場 所	新潟県新発田市中々山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	堰堤工 一式 工事用道路工 一式 溪流保全工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 6 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 7 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	受注者より令和6年4月より適用される土木工事積算基準への変更請求があったことから変更を行うものである。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 2 日
契 約 業 者 名	新発田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新発田市富塚町 1 9 4 2
工 事 の 名 称	中中山沢砂防堰堤工事
工 事 場 所	新潟県新発田市中々山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	法面工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7, 2 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 0, 5 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 法面工 仮設工