

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月23日
契約業者名	山和建設(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町町原93-1
工事の名称	長沢川流路工改築工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字長沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	底張工 一式 床固工 一式 護岸かさ上げ工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工期(自)	令和 6年 4月11日
工期(至)	令和 6年12月26日
変更前の契約金額	78,100,000円(税込み)
変更金額	+ 506,000円(税込み)
変更後の契約金額	78,606,000円(税込み)
変更理由	受注者より令和6年4月より適用される土木工事工事費積算基準への変更請求があったことから変更を行うものである。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月23日
契約業者名	山和建設(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町町原93-1
工事の名称	長沢川流路工改築工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字長沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	底張工 一式 床固工 一式 護岸かさ上げ工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工期(自)	令和 6年 4月11日
工期(至)	令和 7年 2月14日
変更前の契約金額	78,606,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	78,606,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月14日
契約業者名	山和建設(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町町原93-1
工事の名称	長沢川流路工改築工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字長沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	底張工 一式 床固工 一式 護岸かさ上げ工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工期(自)	令和 6年 4月11日
工期(至)	令和 7年 2月14日
変更前の契約金額	78,606,000円(税込み)
変更金額	+ 43,120,000円(税込み)
変更後の契約金額	121,726,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 砂防土工