

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月23日
契約業者名	(株) 富樫組
契約業者の住所	新潟県村上市仲間町字一枚下り639-11
工事の名称	下土沢砂防堰堤改築その3工事
工事場所	新潟県岩船郡関川村大字下土沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	堰堤補強工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工期 (自)	令和 6年 4月11日
工期 (至)	令和 7年 1月 6日
変更前の契約金額	72,050,000円 (税込み)
変更金額	+ 451,000円 (税込み)
変更後の契約金額	72,501,000円 (税込み)
変更理由	受注者より令和6年4月より適用する土木工事工事費積算基準への変更請求があったことから変更を行うものである。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	(株) 富樫組
契約業者の住所	新潟県村上市仲間町字一枚下り639-11
工事の名称	下土沢砂防堰堤改築その3工事
工事場所	新潟県岩船郡関川村大字下土沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	堰堤補強工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工 期 (自)	令和 6年 4月11日
工 期 (至)	令和 7年 2月 3日
変更前の契約金額	72,501,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	72,501,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 3日
契約業者名	(株) 富樫組
契約業者の住所	新潟県村上市仲間町字一枚下り639-11
工事の名称	下土沢砂防堰堤改築その3工事
工事場所	新潟県岩船郡関川村大字下土沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	堰堤補強工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工期 (自)	令和 6年 4月11日
工期 (至)	令和 7年 2月 3日
変更前の契約金額	72,501,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,530,000円 (税込み)
変更後の契約金額	75,031,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 根固ブロック設置工