

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) 伊藤組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新発田市島潟 1 2 7 3 - 1
工 事 の 名 称	横山沢上流砂防堰堤その 2 工事
工 事 場 所	新潟県新発田市横山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 1, 6 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 1, 6 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更