

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月28日
契約業者名	大和・遠藤経常建設共同企業体 代表 大和建设運輸(株) 大和建设運輸(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字町原66番地
工事の名称	明沢川砂防堰堤補強外工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字明沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	堰堤補強工 一式 ブロック設置工 一式 流木対策工 一式 工事用道路工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 6年 4月19日
工期(至)	令和 6年12月16日
変更前の契約金額	143,550,000円(税込み)
変更金額	±0円(税込み)
変更後の契約金額	143,550,000円(税込み)
変更理由	

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月16日
契約業者名	大和・遠藤経常建設共同企業体 代表 大和建设運輸(株) 大和建设運輸(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字町原66番地
工事の名称	明沢川砂防堰堤補強外工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字明沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	護床工・根固工 一式 鋼製堰堤工 一式
工期(自)	令和 6年 4月19日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	143,550,000円(税込み)
変更金額	+ 35,640,000円(税込み)
変更後の契約金額	179,190,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書代19条(設計図書の変更)に基づく変更 護床工・根固工 鋼製堰堤工

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	大和・遠藤経常建設共同企業体 代表 大和建设運輸(株) 大和建设運輸(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字町原66番地
工事の名称	明沢川砂防堰堤補強外工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字明沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	鋼製堰堤本体工 一式 現場塗装工 一式 除雪工 一式
工期(自)	令和 6年 4月19日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	179,190,000円(税込み)
変更金額	+ 5,940,000円(税込み)
変更後の契約金額	185,130,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 鋼製堰堤本体工 一式 現場塗装工 一式 除雪工 一式