

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月30日
契約業者名	山和建設(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町町原93-1
工事の名称	大石沢砂防堰堤改築その4外工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字入折戸地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	仮設構台 一式
工 期 (自)	令和 6年 5月22日
工 期 (至)	令和 7年 1月14日
変更前の契約金額	76,450,000円(税込み)
変更金額	+ 110,000円(税込み)
変更後の契約金額	76,560,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 仮設構台

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月 9日
契約業者名	山和建設(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町町原93-1
工事の名称	大石沢砂防堰堤改築その4外工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字入折戸地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工期(自)	令和 6年 5月22日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	76,560,000円(税込み)
変更金額	±0円(税込み)
変更後の契約金額	76,560,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	山和建設(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町町原93-1
工事の名称	大石沢砂防堰堤改築その4外工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字入折戸地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	根固めブロック工 一式
工期(自)	令和 6年 5月22日
工期(至)	令和 7年 3月19日
変更前の契約金額	76,560,000円(税込み)
変更金額	+ 3,080,000円(税込み)
変更後の契約金額	79,640,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 根固めブロック工 一式

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	山和建設(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町町原93-1
工事の名称	大石沢砂防堰堤改築その4外工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字入折戸地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	根固めブロック工 一式
工期(自)	令和 6年 5月22日
工期(至)	令和 7年 3月19日
変更前の契約金額	79,640,000円(税込み)
変更金額	+ 7,920,000円(税込み)
変更後の契約金額	87,560,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 根固めブロック工 一式