

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月29日
契約業者名	(株) 高橋工務店 代表取締役社長 高橋恭史
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町兵庫館3-5-51
工事の名称	穴淵砂防堰堤改築工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町五味沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工期(自)	令和 4年 8月 9日
工期(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	208,120,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	208,120,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第20条(工事の中止)に基づく変更