

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区美咲町 1 - 7 - 2 5
業 務 の 名 称	湯沢地区砂防施設等詳細設計業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 (B) 1 式、砂防堰堤及び床固工詳細設計 1 式、溪流保全工詳細設計 1 式、砂防施設配置計画検討 1 式、土石流対策工及び流木対策工の設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 8 , 2 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 , 1 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区美咲町 1 - 7 - 2 5
業 務 の 名 称	湯沢地区砂防施設等詳細設計業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 (B) 1式、砂防堰堤及び床固工詳細設計1式、溪流保全工詳細設計1式、砂防施設配置計画検討1式、土石流対策工及び流木対策工の設計1式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 1 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 , 1 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	能登半島地震に伴う業務の一部中止により、令和6 年3 月31 日まで工期を変更するものである。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 2 9 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区美咲町 1 - 7 - 2 5
業 務 の 名 称	湯沢地区砂防施設等詳細設計業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 (B) 1 式、砂防堰堤及び床固工詳細設計 1 式、溪流保全工詳細設計 1 式、砂防施設配置計画検討 1 式、土石流対策工及び流木対策工の設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 6 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 1 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 , 1 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	能登半島地震に伴う業務の一時中止による工期延期

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区美咲町 1 - 7 - 2 5
業 務 の 名 称	湯沢地区砂防施設等詳細設計業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0, 1 2 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0, 1 2 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第20条 (業務の中止) 第3項に基づく変更

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 3 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区美咲町 1 - 7 - 2 5
業 務 の 名 称	湯沢地区砂防施設等詳細設計業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0, 1 2 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0, 1 2 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 2 0 条 (業務の中止) 第 3 項に基づく変更

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区美咲町 1 - 7 - 2 5
業 務 の 名 称	湯沢地区砂防施設等詳細設計業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 1 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 9 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 4 , 1 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 道路概略設計 堰堤改築概略検討 砂防堰堤除石計画検討 土木設計業務等委託契約書第20条 (業務の中止) 第3項に基づく変更