

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 1月17日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株) 北陸支社
契約業者の住所	富山県富山市本町3-21
業務の名称	荒川上流域砂防施設等設計(その2)業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、飯豊山系砂防事務所管内における工事用道路の詳細設計・一般構造物詳細設計、砂防施設等の予備設計・詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和 5年 5月26日
履行期間(至)	令和 6年 3月26日
変更前の契約金額	17,182,000円(税込み)
変更金額	+ 9,900,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,082,000円(税込み)
変更理由	工区の増減及び数量の精査による。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月18日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株) 北陸支社
契約業者の住所	富山県富山市本町3-21
業務の名称	荒川上流域砂防施設等設計(その2)業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、飯豊山系砂防事務所管内における工事用道路の詳細設計・一般構造物詳細設計、砂防施設等の予備設計・詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和 5年 5月26日
履行期間(至)	令和 6年 3月31日
変更前の契約金額	27,082,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	27,082,000円(税込み)
変更理由	能登半島地震に伴う業務の一部中止により、令和6年3月31日まで工期を変更するものである。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月29日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株) 北陸支社
契約業者の住所	富山県富山市本町3-21
業務の名称	荒川上流域砂防施設等設計(その2)業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、飯豊山系砂防事務所管内における工事用道路の詳細設計・一般構造物詳細設計、砂防施設等の予備設計・詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和 5年 5月26日
履行期間(至)	令和 6年 6月26日
変更前の契約金額	27,082,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	27,082,000円(税込み)
変更理由	能登半島地震に伴う業務の一時中止による工期延期

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月26日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株) 北陸支社
契約業者の住所	富山県富山市本町3-21
業務の名称	荒川上流域砂防施設等設計(その2)業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	溪流保全工予備設計、BIM/CIM活用
履行期間(自)	令和 5年 5月26日
履行期間(至)	令和 6年 9月26日
変更前の契約金額	27,082,000円(税込み)
変更金額	+ 4,631,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,713,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更