

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) ナルサワコンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区網川原 1 - 2 1 - 1 1
業 務 の 名 称	R 6 飯豊管内多数権利者処理業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	一筆土地多数権利者業務 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8, 2 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 2 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務については、令和 6 年 4 月 3 日より鋭意業務を遂行してきたところである。 全国に点在する延べ100名を超える関係者との連絡調整や追加の権利者調査に 想定以上の日数を要したことで年度内での業務履行が困難となったため、工期 を約 3 ヶ月延長し、令和 7 年 6 月 3 0 日まで延期するものである。