

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 5 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度荒川下流域砂防施設等設計業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤予備設計一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8, 1 2 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 1 3 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 砂防堰堤予備設計