

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 0 - 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度女川流域外砂防施設等設計業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	仮橋・仮栈橋詳細設計一式、砂防堰堤及び床固工詳細設計一式、流木対策工詳細設計一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1, 3 0 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7, 6 2 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 9 3 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 既設橋梁詳細調査、既設橋梁補強予備設計、既設橋梁詳細設計

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 0 - 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度女川流域外砂防施設等設計業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤及び床固工詳細設計一式、補強土詳細設計一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 9 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 7 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 7 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 砂防堰堤及び床固工詳細設計 補強土詳細設計