

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) ナカノアイシステム
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区鳥屋野 4 3 2
業 務 の 名 称	R 6 荒川上流砂防堰堤改築（淀沢）用地調査等業務
業 務 場 所	山形県西置賜郡小国町大字樋ノ沢地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、飯豊山系砂防事務所が施行する荒川上流砂防堰堤改築（淀沢砂防堰堤）に必要となる土地等の使用及び国有林野使用承認申請のための用地調査等である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 9 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 3 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0, 2 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	