

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月30日
契約業者名	荒川流域土砂移動実態調査検討業務 建設技術研究所・測商新潟設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	荒川流域土砂移動実態調査検討業務
業務場所	飯豊山系砂防事務所管内 ~ 飯豊山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	中長期をふまえた土砂移動モニタリング実施計画の作成 1式 土砂移動モニタリング調査の実施 1式 観測結果のとりまとめ及び解析 1式
履行期間 (自)	令和 5年 8月 3日
履行期間 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	20,064,000円 (税込み)
変更金額	+ 14,058,000円 (税込み)
変更後の契約金額	34,122,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 中長期をふまえた土砂移動モニタリング実施計画の作成 土砂移動モニタリング調査の実施 観測結果のとりまとめ及び解析