

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度飯豊山系土砂・洪水氾濫対策検討業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 計画準備 2. 資料収集整理 3. 計算モデルの準備 4. R4. 8出水の再現計算の精査 5. 現況施設時の被害想定の見直し 6. 施設配置計画案の検討 7. 土砂・洪水氾濫対策検討会等資料作成 8. 交通途絶時の経済損失の検討 9. 報告書作成
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 8 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 , 9 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 9 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7 , 8 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 ・ 交通途絶時の経済損失の検討