

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	玉川上流域砂防施設施工計画修正検討外業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤改築予備設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1, 5 0 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1, 8 0 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書代 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 砂防堰堤改築予備設計