

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(財) 砂防・地すべり技術センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区平河町 2 - 7 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度加治川流域土砂・洪水氾濫対策検討業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 計画準備 2. 資料収集整理 3. 数値計算モデルの準備 4. 被害想定を検討 5. 施設配置計画案の検討 6. 土砂・洪水氾濫対策検討会等資料作成 7. 報告書作成
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 9 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 5 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 5 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 ・被害想定を検討

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(財) 砂防・地すべり技術センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区平河町 2 - 7 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度加治川流域土砂・洪水氾濫対策検討業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 計画準備 2. 資料収集整理 3. 数値計算モデルの準備 4. 被害想定 of 検討 5. 施設配置計画案 of 検討 6. 土砂・洪水氾濫対策検討会等資料作成 7. 報告書作成
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 9 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 9 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	