

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(一財) 砂防・地すべり技術センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区平河町 2 - 7 - 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度加治川流域土砂・洪水氾濫対策検討業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 計画準備 2. 資料収集整理 3. 数値計算モデルの準備 4. 数値計算の精度向上の検討 5. 費用対便益の検討 6. 事業評価関連資料作成 7. 土砂・洪水氾濫対策検討会等資料作成 8. 総合検討 9. 報告書作成
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 1 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 7 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 9 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 数値計算の精度向上の検討 一式

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(一財) 砂防・地すべり技術センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区平河町 2 - 7 - 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度加治川流域土砂・洪水氾濫対策検討業務
業 務 場 所	飯豊山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 計画準備 2. 資料収集整理 3. 数値計算モデルの準備 4. 数値計算の精度向上の検討 5. 費用対便益の検討 6. 事業評価関連資料作成 7. 土砂・洪水氾濫対策検討会等資料作成 8. 総合検討 9. 報告書作成
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 7 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 1 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 ・数値計算の精度向上の検討 一式