

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 明和
契 約 業 者 の 住 所	富山市黒瀬 2 2 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度高原川流域測量その 1 業務
業 務 場 所	神通川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	神通川水系砂防事務所管内において実施している工事等の事業に必要な測量作業を行うものである。 ①流葉地区 ・基準点測量 1 式 ②福地上流床固工群 ・基準点測量 1 式、路線測量 1 式 ③跡津川下流砂防堰堤 ・基準点測量 1 式、路線測量 1 式、現地測量 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7, 1 8 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 1 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 3 3 7, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 17 条（設計図書等の変更） ①流葉地区 当初は概数であったが、打合せ協議の上、精算変更する。 ②岩坪谷工事用道路 跡津川の地形測量の増工に際して、地形取得の優先度を再検討した上で業務内容の見直しを行い減工する。 ③福地上流床固工群 当初は概数であったが、打合せ協議の上、精算変更する。 ④跡津川下流砂防堰堤 用地取得及び工事用進入路の検討に際して、地元との協議に必要な現地測量及び用地幅杭設置測量を追加する。
------------------	--