

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) メイホーエンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	岐阜市吹上町 6 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度神通川水系砂防事務所工事監督支援業務
業 務 場 所	岐阜県高山市奥飛驒温泉郷栃尾地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事監督支援業務一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 3 , 2 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 5 , 7 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当初発注数量について、2カ年分の業務量を見込み発注したものであったが、業務の履行に当たり、発注時点の想定よりも作業数量が大きくなることが確認されたため、数量を以下のとおり変更する。