

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町 3 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度蒲田川流域砂防施設設計業務
業 務 場 所	神通川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路設計 : 1 式 一般構造物設計 : 1 式 砂防構造物設計 : 1 式 流木対策工設計 : 1 式 砂防設備設計 : 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 , 6 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3 , 8 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事用道路設計において、擁壁設計を増工する。