

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	N i X J A P A N (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山市奥田新町1番23号
業 務 の 名 称	令和6年度右俣谷第1号下流砂防堰堤改築外用地調査等業務
業 務 場 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、右俣谷第1号下流砂防堰堤改築外事業に伴う国有林野使用承認申請等に必要な用地調査等業務である。 業務を実施したところ、当初設計数量と差異が生じたため、実績数量により変更契約を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 3 2 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 3 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4, 8 6 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	