

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月27日
契約業者名	(株) 飛州コンサルタント
契約業者の住所	岐阜県高山市新宮町1868-5
業務の名称	令和7年度高原川流域流量観測業務
業務場所	神通川水系砂防事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、砂防計画調査として、高原川の西里橋観測所及び双六川の中山観測所に於いて流量観測を行い、水位流量曲線を作成し流況を把握することを目的に実施するものである。</p> <p>低水流量観測は、4月～12月の期間で行い、1箇所あたり年間27回行うことを想定しており、徒歩での流速計による観測を予定している。高水流量観測については2回程度を見込んでおり、西里橋は浮子観測、中山観測所も浮子観測による観測としている。</p> <p>なお、流量観測に必要な浮子は、支給することとしている。</p> <p>工期については、12月のデータ取得とデータ整理を考慮して1月30日までとする。</p>
履行期間 (自)	令和 7年 3月19日
履行期間 (至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	12,958,000円 (税込み)
変更金額	+ 858,000円 (税込み)
変更後の契約金額	13,816,000円 (税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条 (設計図書の変更) に基づく変更