

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月28日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和7年度高原川流域砂防施設設計その2業務
業務場所	神通川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路予備設計1式、砂防堰堤予備設計1式、道路予備修正設計1式、道路詳細設計1式、アンカー工維持管理計画検討1式
履行期間(自)	令和 7年 5月28日
履行期間(至)	令和 8年 1月28日
変更前の契約金額	22,583,000円(税込み)
変更金額	+ 2,849,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,432,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 道路予備設計(A)、道路詳細設計(A)