

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 8 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）富山事務所
契 約 業 者 の 住 所	富山市丸の内 1 - 8 - 1 0
業 務 の 名 称	令和 7 ・ 8 年度平湯川流域砂防施設設計業務
業 務 場 所	神通川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	擁壁・補強土予備設計 一式 法面工予備設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 8 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 0 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 8 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更)に基づく変更 擁壁・補強土、法面工