

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	美笠建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾 3 8 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度右俣谷第 4 号上流砂防堰堤工事
工 事 場 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式 コンクリート堰堤工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 7 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 7 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	美笠建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾 3 8 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度右俣谷第 4 号上流砂防堰堤工事
工 事 場 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式 コンクリート堰堤工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 7 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 4 , 5 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事は、高山市奥飛騨温泉郷神坂地先において、右俣谷第 4 号上流砂防堰堤工事を施工するものである。 本変更は、工事施工数量が確定したことから精算変更を実施する。