

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	辻建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山市内幸町 6 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度蒲田川流域溪流保全工工事
工 事 場 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	流路護岸工 1 式 底張工 1 式 付帯道路工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 8 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 5 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	辻建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山市内幸町 6 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度蒲田川流域溪流保全工工事
工 事 場 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	流路護岸工 1 式 付帯道路工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 5 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 8 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事は、蒲田川流域において溪流保全工の整備を目的に工事を行うものである。 本変更では、施設管理用通路の施工について指示を実施したものについて、数量の変更を実施する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 3 0 日
契 約 業 者 名	辻建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山市内幸町 6 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度蒲田川流域溪流保全工工事
工 事 場 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	流路護岸工 1 式 付帯道路工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 8 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 6 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事数量確定に伴い精算変更を実施する。