

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月26日
契約業者名	(株) 岡部
契約業者の住所	富山県南砺市祖山39
工事の名称	令和5年度貝塩第2号砂防堰堤法面対策その2工事
工事場所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先
工事種別	法面処理工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	法面対策工 1式
工期(自)	令和 6年 3月 8日
工期(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	110,000,000円(税込み)
変更金額	+ 1,067,000円(税込み)
変更後の契約金額	111,067,000円(税込み)
変更理由	労務単価入替による特例措置

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月12日
契約業者名	(株) 岡部
契約業者の住所	富山県南砺市祖山39
工事の名称	令和5年度貝塩第2号砂防堰堤法面对策その2工事
工事場所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先
工事種別	法面処理工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	法面对策工 1式
工期(自)	令和 6年 3月 8日
工期(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	111,067,000円(税込み)
変更金額	+ 24,970,000円(税込み)
変更後の契約金額	136,037,000円(税込み)
変更理由	掘削工 1式 法面工 1式 仮設工 1式