

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	和仁建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岐阜県高山市上宝町見座 2 0 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度小鍋谷第 1 3 号砂防堰堤工事
工 事 場 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先 ～ 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷柏当地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事用道路工 1 式 異形ブロック製作工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 5 , 5 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 7 , 5 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事は、小鍋谷第 1 3 号砂防堰堤工事に関する、工事用道路並びに砂防堰堤の施工を実施する工事として、当初概数にて発注していたものであるが、工事用道路の施工にあたり、設計条件が変更となったため施工内容を変更する。 また、事業執行用に備蓄されている異形ブロックについて、備蓄個数が不足していることから、本工事で製作することとして、変更する。